

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

### **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**

zastoupený doc. Sergejem Slobodyanem, Ph.D., ředitelem

sídlo: Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí

IČ: 67985998

DIČ: CZ67985998

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **SC&C, spol. s r.o.**

zastoupený RNDR. Rianou Řehákovou, jednatelkou a Mgr. Janou Hamanovou, jednatelkou

sídlo: Americká 21, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10104

IČ: 45280541

DIČ: CZ45280541

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

V návaznosti na hlavní sběr dat, řádně provedený na podzim 2019, došlo na jaře 2020 z důvodu pandemie virové choroby covid-19 k prodlevě v objednatel odsouhlaseném dosběru dat za účelem maximalizace návratnosti. Dokončení dosběru, prováděného kombinovanou telefonickou a korespondenční formou, je očekáváno během léta 2020. Proto se Objednatel a Zhotovitel dohodli na následujících změnách Smlouvy o dílo s názvem „Sběr dat dodatečného písemného dotazníku projektu SHARE CZ+ v roce 2019“ (v rámci projektu SHARE-CZ+, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_013/0001740), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 20. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“):

1. Článek II. Časový harmonogram předmětu smlouvy a termín odevzdání díla, odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Výstupy průzkumu, tedy kompletně vyplněné Národní písemné dotazníky a datový soubor v SPSS formátu, předloží zhotovitel kontaktní osobě objednatele ve dvou částech (celkem max. 3 420 dotazníků)

První část bude předána nejpozději do 30. 6. 2020, kdy bude na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu předáno 2 975 Národních písemných dotazníků.

Druhá část bude předána nejpozději do 30. 9. 2020, kdy bude na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu předána zbylá část Národních písemných dotazníků.

2. Článek III. Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Maximální celková cena za provedení díla byla mezi stranami dohodnuta ve výši [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Celková cena bude zhotoviteli vyplacena ve třech splátkách následovně:

Záloha ve výši 50 % celkové ceny bude proplacena na základě vystavení zálohové faktury po uzavření této smlouvy nejpozději během 4. měsíce realizace díla.

První splátka doplatku ve výši 25 % bude proplacena na základě předání První části realizovaného díla na základě vystavené faktury.

Druhá splátka doplatku ve výši 25% bude proplacena po předání Druhé části díla, jeho plné akceptaci bez výhrad na základě vystavené faktury.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona zajišťuje Objednatel (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.).
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....

.....

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
Ředitel

RNDr. Riana Řeháková, jednatelka  
Mgr. Jana Hamanová, jednatelka