



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele: 19/2016 číslo smlouvy objednatele: 2016-00343

**uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb.  
na realizaci stavby**

**„Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny pro  
diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti“**

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Město Strakonice**

Velké náměstí 2  
386 21 Strakonice

zastoupené: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

Bank. spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 1768038/0300

telefon: 383 700 111

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Jan Blahout

*dále jen **objednatel***

**Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost**

Raisova 1004/I  
386 47 Strakonice

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 543.

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel

Zmocněný zástupce: Ing. Jan Famfule, prokurista

František Bočánek, prokurista

IČ: 472 39 743

DIČ: CZ47239743

Bank. spojení: KB, a.s.

Č. účtu: 88944291/0100

Tel.: 383 355 011

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Stanislav Bočánek,  
statutární ředitel

*dále jen **zhotovitel***

Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

### **III. Doba plnění**

Z důvodu víceprací: vnitřní rozvody, výplně otvorů a sprchy je prodloužen termín dokončení.

Původní termín dokončení: 15.8.2016  
Nový termín dokončení: 12.9.2016

### **IV. Cena za dílo**

Původní cena díla bez DPH	449.755,- Kč
Snížení ceny dle změnového listu	- 7.403,- Kč
Navýšení ceny dle změnových listů	+ 83.452,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>525.804,- Kč</b>
DPH celkem	110.419,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	636.223,- Kč

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, včetně celého textu smlouvy o dílo v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 20.7.2016 pod č. usnesení 2408/2016.

Ve Strakonících, dne 8.8.2016

Ve Strakonících, dne 01-08-2016

**Objednatel:**

**MĚSTO<sup>36</sup>  
Strakonice**

U2.  
.....  
Mgr. Hrdlička Břetislav  
starosta

**Zhotovitel:**



.....  
Ing. Stanislav Bočánek  
statutární ředitel

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří :

- 1) Oceněný soupis prací ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4.

Zakázka:

**Tribuna Strakonice Změnové listy**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>S: Stavba</b>			
<b>1. Přípočty celkem</b>	<b>83 452</b>	<b>17 525</b>	<b>100 977</b>
ZL1	37 757	7 929	45 686
ZL2	39 401	8 274	47 675
ZL3	6 294	1 322	7 616
<b>1. Odečty celkem</b>	<b>- 7 403</b>	<b>- 1 555</b>	<b>- 8 958</b>
ZL4	- 7 403	- 1 555	- 8 958
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>76 049</b>	<b>15 970</b>	<b>92 019</b>
<b>DPH</b>	<b>76 049</b>		
DPH 21% ze základny 76049	15 970		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>92 019</b>		



## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky  
Zakázka

**PO/07/2016/256**

**Tribuna Strakonice, změnový list č.1, Vnitřní rozvody**

Komentář	ZL1		
Popis verze	Obchodní nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	Datum zahájení	19.7.2016	
Typ Firmy	Datum dokončení		
Význam (funkce)	Kontaktní osoba	Telefon	
Zpracovatel	Jméno	Adam Požárek	


### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
1	odečty		
2	přípočty		
2	Konstrukce		

Celkem (bez DPH) 37 757  
 DPH 7 929  
 DPH 21 % ze základny: 37 757 7 929

**Celkem (včetně DPH) 45 686**

Za objednatele  
 Jméno :  
 Datum :  
 Podpis :



akciová společnost

Poznámka :

Zakázka: ZL1

**Tribuna Strakonice, změnový list č.1 Vnitřní rozvody**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>S: Stavba</b>	<b>37 757</b>	<b>7 929</b>	<b>45 686</b>	<b>5</b>
<b>2: přípočty</b>	<b>37 757</b>	<b>7 929</b>	<b>45 686</b>	<b>5</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	1 800	378	2 178	1
721: Vnitřní kanalizace	3 641	765	4 405	2
725: Zařizovací předměty	1 458	306	1 764	1
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 859	6 480	37 339	1

**Celkem (bez DPH)**

**37 757**

**DPH**

**7 929**

DPH 21 % ze základny: 37 757

**7 929**

**Celkem (včetně DPH)**

**45 686**

Zakázka:

**Strakonice - tribuna SZ(víceměněpráce)**

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p><b>S: Stavba</b>  <b>2: přípočty</b>            009: Ostatní konstrukce a práce</p>								
30.	B	X2	Stavební přípomoc	kus	1,0	1 800	1 800	37 757
<i>Plný popis:</i>								
<p>721: Vnitřní kanalizace</p>								
14.	B	721211520RT1	Vpust podlahová litinová mřížka	kus	1,0	1 848	1 848	3 641
<i>Plný popis:</i>								
15.	B	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací PVC	m	5,0	359	1 793	1 793
<i>Plný popis:</i>								
<p>725: Zařizovací předměty</p>								
27.	B	XAP1	Záložní zdroj pro 3 pisoáry AZP Brno	kus	1,0	1 458	1 458	1 458
<i>Plný popis:</i>								
<p>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</p>								
28.	SP	735164274	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 1820/750	kus	4,0	7 715	30 859	30 859
<i>Plný popis: Otopná tělesa trubková KORADO přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1830 mm, délky 1000 mm</i>								


# Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>Tribuna Strakonice, změnový list č.2 Výplně otvorů</b>			
Komentář	ZL2		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení	20.7.2016
Typ Firmy	Název	Datum dokončení	
Význam (funkce)	Jméno	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Ing. Jiří Jeništa		

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění	
SO_01	Stavební objekt 01			
Celkem (bez DPH)		39 401		
DPH		8 274		
DPH 21 % ze základny: 39 401		8 274		

<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>47 675</b>
Za zhotovitele	
Jméno :	
Datum :	
Podpis:	



Poznámka :



Zakázka: ZL2

**Tříbuna Strakonice, změnový list č.2 Výplně otvorů**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba				
SO_01: Stavební objekt 01	39 401	8 274	47 675	5
766: Konstrukce truhlářské	39 401	8 274	47 675	5
	39 401	8 274	47 675	5
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>39 401</b>			
<b>DPH</b>	<b>8 274</b>			
DPH 21 % ze základny: 39 401	8 274			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>47 675</b>			

Zakázka:

**Tribuna Strakonice, změnový list č.2 Výplně otvorů**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p><b>S: Stavba</b></p> <p><b>SO_01: Stavební objekt 01</b></p> <p>766: Konstrukce truhlářské</p>							
1.	B X1	<i>Plný popis:</i> Plastové okno 1500 x 900 mm, jednokřídlé, sklopné, bílé D+M	kus	2,0	5 390	10 780	39 401
2.	B X2	<i>Plný popis:</i> Plastové okno 1380 x 1170 mm, dvoukřídlé, bílé D+M	kus	1,0	7 550	7 550	39 401
3.	B X3	<i>Plný popis:</i> Plastové dveře 900 x 2050 mm, plné, bílé otevíravé ven D+M	kus	1,0	18 950	18 950	39 401
4.	B X4	<i>Plný popis:</i> Likvidace stávajících oken	m2	6,17	120	740	39 401
5.	B X5	<i>Plný popis:</i> Demontáž stávajících oken	m	20,6	67	1 380	39 401

# Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

**PO/07/2016/256**

Zakázka

**Tribuna Strakonice, změnový list č.3 Sprchy**

Komentář	ZL3		
Popis verze	Obchodní nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	Datum zahájení	19.7.2016	
Typ Firmy	Datum dokončení	2016	
Význam (funkce)	Kontaktní osoba	Telefon	
Zpracovatel	Jméno	Adam Požárek	

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
1	odečty		
2	přípočty		
2	Konstrukce		

Celkem (bez DPH)	6 294
DPH	1 322
DPH 21 % ze základny: 6 294	1 322

**Celkem (včetně DPH)**


**7 616**

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :



Poznámka :

Zakázka: ZL3

**Tribuna Strakonice, změnový list č.3 Sprchy**

Popis

S: Stavba	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>2: přípočty</b>	<b>6 294</b>	<b>1 322</b>	<b>7 616</b>	<b>2</b>
722: Vnitřní vodovod	6 294	1 322	7 616	2
725: Zařizovací předměty	4 116	864	4 980	1
	2 178	457	2 635	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>6 294</b>			
<b>DPH</b>	<b>1 322</b>			
DPH 21 % ze základny: 6 294	1 322			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>7 616</b>			

Zakázka:

**Strakonice - tribuna SZ(víceméněpráce)**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>S: Stavba</b>							
<b>2: přípočty</b>							
<b>722: Vnitřní vodovod</b>							
17.	B	722200003RAB				6 294	
Vodovod, potrubí přípojovací vnitřní ochrana potrubí tepelněizolační skruží							
			m	16,0	257	4 116	
						4 116	
<i>Plný popis:</i>							
<b>725: Zařizovací předměty</b>							
24.	B	725845111RT1				2 178	
Baterie sprchová nástěnná - vč. příslušenství standardní							
			kus	2,0	1 089	2 178	
<i>Plný popis:</i>							

# Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky Zakázka

**PO/07/2016/256**

**Tribuna Strakonice, Změnový list č.4, vnitřní rozvody odečty**

Komentář	ZL4		
Popis verze	Obchodní nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok		Datum zahájení	
Typ Firmy	2016	Datum dokončení	19.7.2016
Význam (funkce)	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Jméno	Adam Požárek	

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
1	odečty		
2	přípočty		
2	Konstrukce		
Celkem (bez DPH)			- 7 403
DPH			- 1 555
DPH 21 % ze základny: -7 403			- 1 555


**Celkem (včetně DPH) - 8 958**

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :



akciová společnost

Poznámka :

Zakázka: ZL4

**Třibuna Strakonice - změnový list č.4, vnitřní rozvody odečty**

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba					
1: odečty		- 7 403	- 1 555	- 8 958	1
725: Zařizovací předměty		- 7 403	- 1 555	- 8 958	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>		- 7 403			1
<b>DPH</b>					
DPH 21 % ze základny: -7 403		- 1 555			
		- 1 555			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>				- 8 958	

Zakázka:

**Strakonice - tribuna SZ(víceměněpráce)**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Stavba

1: ořečty

725: Zařizovací předměty

Vana, baterie, zápachová uzávěrka

Plný popis:

26.	B	725100003RA0	kus	-1,0	7 403	- 7 403	- 7 403
-----	---	--------------	-----	------	-------	---------	---------





PRIMA,  
akciová společnost  
RAISOVA 1004/I  
STRAKONICE



Vyhotoveno na základě USNEŠENÍ  
RM č. 2409/2016  
Vpracoval DEJTA ŠTARNA/BLAHOŠT  
Za věcnou správnost odpovídá  
ING. NAROVCOVA  
Ve Strakonicih dne 8. 8. 2016  
Podpis [Signature]

S PRÁVNÍMI ASPEKTY  
TOHOTO DOKUMENTU  
SOUHLASÍM

[Signature]

**Z á p i s**  
**z 55. jednání Rady města Strakonice**  
**konaného 20. července 2016 v malé zasedací místnosti**

---

**12) Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti**

**Usnesení č. 2408/2016 (55/1b)**

Rada města po projednání

**I. Souhlasí**

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016-00343 na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu tribuny pro diváky ve sportovním areálu Na Sídlišti“ uzavřené dne 27.6.2016 mezi městem Strakonice a společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 47 Strakonice, IČ: 47239743, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

prodloužení termínu dokončení stavby z 15.8.2016 na 12.9.2016 s ohledem na vícepráce: vnitřní rozvody – vícepráce (ZL 1), výplně otvorů (ZL 2) a sprchy (ZL 3).

změna ceny díla s ohledem na vícepráce: vnitřní rozvody - vícepráce (ZL 1), výplně otvorů (ZL 2), sprchy (ZL 3) o částku 83.452,00 Kč bez DPH, tzn. 100.976,92 Kč včetně DPH 21 %.

změna ceny díla s ohledem na méněpráce: vnitřní rozvody – méněpráce (ZL 4) o částku – 7.403,00 Kč bez DPH, tzn. – 8.957,63 Kč včetně DPH 21 %.

Tyto změny představují celkovou změnu (navýšení) ceny oproti SOD o částku 76.050,00 Kč bez DPH, tzn. 92.020,50 Kč včetně DPH.

**II. Pověřuje**

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.