



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

DOHODA Č. 2 O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2018/00706/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	19.06.2020
ORG akce:	60001101383

Dodavatel:

FRAM Consult a.s.
Husitská 42/22
130 00 Praha

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

Č. účtu: 105614463/0300

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: **Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem**

Na základě dohody obou stran se cena plnění za výkon činnosti TDS z původní ceny 395 428,- Kč navyšuje o 43 681,- Kč s DPH (36 100,- Kč bez DPH) nově na částku **439 109,- Kč s DPH** (362 900,- Kč bez DPH) a termín plnění se prodlužuje z původního termínu 25.11.2019 a z již jednou prodloužovaného termínu 31.07.2020 nově do **31.12.2020**.

Ke změně termínů dodání dochází z následujících důvodů:

1. Termín pro dokončení stavby byl prodloužen do 30.11.2020.
2. Dle dosavadního skutečného výkonu činnosti TDS pokryje původně zasmíluje částka výkon TDS až do 31.10.2020. Pro období od 1.11.2020 do 31.12.2020 se cena navyšuje o 43 681,- Kč. Výkon TDS se pokrývá měsíc za dokončení stavby z důvodu odstraňování možných vad zhotovitele stavby z přejímacího řízení. Podrobnosti v příložené cenové nabídce z 19.06.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Jaroslav Chytil, OI, OPRI

Referent OdFI: Ing. Kateřina Tichá

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje