



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

DOHODA Č. 2 O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU A NAVÝŠENÍ CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: **2018/00707/OI/OBJ**
Datum vyhotovení: **19.06.2020**
ORG akce: **60003101079**

Dodavatel:

FRAM Consult a.s.
Husitská 42/22
130 00 Praha

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

Č. účtu: 105614463/0300

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: **Vlastivědné muzeum v Olomouci – rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy nad parkánem**

Na základě dohody obou stran se cena plnění za výkon **koordinátora BOZP** z původní ceny 123 516,80 Kč navyšuje o 38 260,20 Kč s DPH (31 620,- Kč bez DPH) nové na částku **161 777,- Kč s DPH** (133 700,- Kč bez DPH) a termín plnění se prodlužuje z původního termínu 25.11.2019 a z již jednou prodloužovaného termínu 25.06.2020 nové do **30.11.2020**.

Ke změně termínů dodání dochází z následujícího důvodu:


Termín pro dokončení stavby byl prodloužen do 30.11.2020. Podrobnosti v příložené cenové nabídce z 19.06.2020.

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Jaroslav Chytil, OI, OPR


Referent OdFI: Ing. Kateřina Tichá

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:


Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Odběratel:


Krajského úřadu Olomouckého kraje