



KUJCP010X1J2

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/032/19/4

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/02

DODATEK č. 4 ke SMLouvě O Dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. [redacted]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn
(a): **Tisox s r.o.**
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michalem Türkem**, jednatelem společnosti
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Türk, tel. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, 7634

Zastoupená:
Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Odpovědný geodet: **Ing. Stanislav Bílek**, tel. č. +420 [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petr Římnáč, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/032/19 ze dne 30. 4. 2019 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P11 – část 2“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 – č. 3. Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. Tyto vícepráce a méněpráce jsou evidovány u úseku „**Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Zdíkov**“. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1,2 a 3 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	83 235 556,66 Kč
DPH 21 %	17 479 466,90 Kč
Celkem včetně DPH	100 715 023,56 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	83 065 417,91 Kč
DPH 21 %	17 443 737,76 Kč
Celkem včetně DPH	100 509 155,67 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je změnový list č. 7 ze dne 27. 5. 2020 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 596/2020/RK-99 ze dne 11. 6. 2020.

V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2020

V Praze dne

16-06-2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská



STRABAG

STRABAG a.s.
Kadlírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(326)

Ing. Pavel ...rista

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

PŘÍZKOUMAL:

Václav Beran

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2

č. smlouvy objednatele: SON/OVZI/032/19

Úsek: Modernizace silnic II/145 v průtahu obce Zdíkov - km 35,778 - 36,790

č. smlouvy zhotovitele: 841/ID/TC/19/02

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS: Ing. Michal Türk**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5**Předmět změny:** Změna technologie výstavby, změna dle skutečného zaměření**Dotčené místo:** Silnice II/145 v průtahu obce Zdíkov**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:***Méněpráce* -776 355,88*Vícepráce* 606 217,13

Celkem bez DPH -170 138,75

DPH 21% -35 729,14

Celkem včetně DPH -205 867,89

STRABAG

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 2338744

Podpis navrhovatele:

Mrázek

Datum: 27-05-2020**Vyjádření:****TDS:**

datum:

27-05-2020

podpis:

Projektant:

datum:

27-05-2020

podpis:

Investor :

datum:

27-05-2020

podpis:

JIHOČESKÝ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Přílohy: položkový rozpočetodbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2				Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778		
Číslo a název objektu: Modernizace silnic II/145 v průtahu obce Zdikov – km 35,778 - 36,790						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce	Změna technologie výstavby	
13		02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	méněpráce	Na požadavek investora se nebude tato položka provádět	
25		113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	méněpráce	Změna technologie výstavby	
26		11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	méněpráce	Změna technologie výstavby	
27		11372	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	méněpráce	dle skutečného zaměření	
28		11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	dle skutečného zaměření	
33		18110	ÚPRAVA "PLÁNĚ" SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	méněpráce	dle skutečného zaměření	
37		572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	méněpráce	dle skutečného zaměření	
39		572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	dle skutečného zaměření	
40		572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	dle skutečného zaměření	
42		574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	méněpráce	dle skutečného zaměření	
43		574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	méněpráce	dle skutečného zaměření	
44		574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	méněpráce	dle skutečného zaměření	
45		574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	méněpráce	dle skutečného zaměření	
64		917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	méněpráce	Změna technologie výstavby	
1a		014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	Změna technologie výstavby	
48		89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	vícepráce	Změna technologie výstavby	
49		89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	vícepráce	Změna technologie výstavby	
50		89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	vícepráce	Změna technologie výstavby	
65		91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ	vícepráce	Změna technologie výstavby	
			Úprava šachty - vybourání části stávající šachty s odvozem do 30 km, osazení betonových dílců včetně dodání, otvor na uliční vpust, obetonování	vícepráce	Změna technologie výstavby	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změnn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2											
Číslo a název objektu: Modernizace ulice III/145 v příslušné obci Zdobov - km 35,778 - 36,780											
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009/778											
poř. číslo změny	datum vzniku změny	úplň. stav ve srovnání s předchozím stavem, kde je změna zanesena	popis a bod podoby	množství po změně	množství ve srovnání s předchozím stavem	množství po změně	rozšíř. množství	cen. m. jednotku Kč	celk. cena ve srovnání Kč	celk. cena po změně Kč	rozšíř. celk. ceny Kč
1			POPLATKY ZA SKLÁDKU	7,00	0,00	0,00	-7,00	171,55	1 200,85	0,00	-1 200,85
13			OSTAT. POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	1,00	0,00	0,00	-1,00	51 464,06	51 464,06	0,00	-51 464,06
25			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	890,00	310,00	0,00	-580,00	93,32	82 121,60	28 929,20	-53 192,40
26			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	1 425,60	502,20	0,00	-923,40	11,44	16 308,88	5 745,17	-10 563,70
27			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	3 320,14	3 190,54	0,00	-129,60	100,00	332 013,60	319 053,60	-12 960,00
28			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	1 383,39	1 329,39	0,00	-54,00	803,38	1 111 401,69	1 058 018,63	-53 383,06
33			ÚPRAVA "PLÁNĚ" SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	9 364,76	8 993,76	0,00	-371,00	10,99	99 172,81	95 243,92	-3 928,89
37			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	9 364,76	8 900,76	0,00	-464,00	14,30	133 916,07	122 990,87	-10 925,20
39			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	9 364,76	8 993,76	0,00	-371,00	13,15	123 146,59	118 267,94	-4 878,65
40			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,6KG/M2	9 345,16	8 936,00	0,00	-409,16	12,01	112 235,37	107 321,36	-4 914,01
42			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	9 264,52	8 893,00	0,00	-371,52	223,99	2 075 169,83	1 991 943,07	-83 216,76
43			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	314,50	157,00	0,00	-157,50	246,88	77 843,76	38 760,16	-39 083,60
44			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 18+, 16S TL. 80MM	9 307,16	8 936,00	0,00	-371,16	265,37	2 469 841,05	2 371 346,32	-98 494,73
45			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+, 16S TL. 50MM	9 364,76	8 994,00	0,00	-370,76	226,14	2 117 746,83	2 033 903,16	-83 843,67
64			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 160MM	880,00	310,00	0,00	-570,00	481,59	423 789,20	149 292,90	-274 506,30
											-776 355,88
1a			POPLATKY ZA SKLÁDKU	187,00	194,00	0,00	7,00	137,24	25 863,88	26 624,56	760,68
48			VPUŠT. KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	22	27	0,00	5,00	17 452,78	333 961,16	471 225,06	87 263,90
49			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	16	22	0,00	6,00	2157,54	34 520,64	47 465,68	12 945,04
50			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYTÍCH HRNCŮ	30	38	0,00	8,00	2157,54	64 726,20	81 986,52	17 260,32
65			ÚPRAVA ŠACHTY - VYBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ ŠACHTY A ODVOZ DO 30 KM, OSAZENÍ BETONOVÝCH DÍLCŮ, VČETNĚ DODÁNÍ, OTVOR NA ULIČNÍ VPUST, OBETONOVÁNÍ	28	637	0,00	609,00	580,11	16 243,08	369 530,07	353 286,99
				0	8	0,00	8,000	16812,5	0,00	134 500,00	134 500,00
											606 217,13
											-170 138,75

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Mrázek

Schválí:

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

Ing. J. J. J. J.

datum

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

27-05-2020

STRABAG

STRABAG a.s.
Kaczkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 00838744

**Jihočeský kraj
Krajský úřad**

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)