

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

DODÁVKA INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica - starosta
Tel. / fax: 599 429 104
Email: imikulica@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s. r. o.

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Milanem Vjačkou - jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
číslo účtu: 203879828/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Libor Kosub – stavební technik
Tel. / email: 605 851 080 / kosub@stavby-vjacka.cz

dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2019 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je dodávka a instalace vybavení kulturního domu v Ostravě – Petřkovících. Oproti předpokladu v době uzavření smlouvy nebyly z důvodu omezeného finančního plnění pro daný rok dokončeny stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce interiéru Kulturního domu v Ostravě-Petřkovících“ v rozsahu umožňujícím instalaci zbývající části dodávky objektu SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2. NP, tj. PD INT/02, INT/03, INT/05, INT/06, INT/14 a H 01-05 v původně stanoveném termínu – do 15.11.2019. S ohledem na dokončení stavebních prací a finanční plnění pro daný rok se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se dotčený termín upravuje.

čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:
 - SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP – do 30. 11. 2020,
 - SO-02 – Rekonstrukce bytů – do 15. 6. 2019,
 - SO-04 – Restaurace a kuchyň – do 15. 6. 2020,

čl. IV.

1. Smluvní strany se dále dohodly na základě požadavku objednatele na změně rozsahu dodávky hygienického vybavení (doplňků) do WC, kdy byly některé prvky zaměněny nebo případně doplněny. Bližší popis je uveden ve Změnovém listě č. 1 a příloženém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3.

čl. V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 40. schůzi konané dne 22.6.2020 pod č. usnesení 499/40.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“

Část: SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP

Číslo změnové listu:	1
Název změnového listu:	Změna v dodávce hygienického vybavení (doplňků) do WC
Datum:	06/2020
Číslo smlouvy/datum podpisu	-/13. 5. 2019
Název smlouvy:	Dodávka interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích
Smluvní strany:	
Objednatel:	Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice Hlučínská 135 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Markvartovická 1334/1A 747 14 Ludgeřovice IČO: 28575148 DIČ: CZ28575148

PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v dodávce hygienického vybavení (doplňků) do WC

POPIS

Provedení změny v dodávce hygienického vybavení (doplňků) do prostor WC v 1NP a 2NP v předsálí KD.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Stávající zrcadla nad každým umyvadlem ve velikosti 600x600 mm v počtu 8 ks budou zaměněna za zrcadla celoplošná velikosti cca 2200x1200 v počtu 4 ks. Držáky na toaletní papír ve WC kabinkách budou zaměněny za zásobníky na toaletní papír, počet 12 ks zůstává nezměněn. V části WC u umyvadel (umývárna) bude umístěn elektrický vysoušeč rukou, celkový počet 4 ks.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem.

Méněpráce:

-11 580,00 Kč bez DPH

Vícepráce:

79 232,00 Kč bez DPH

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE)	bez DPH	67 652,00 Kč
	DPH 21 %	14 206,92 Kč
	vč. DPH	81 858,92 Kč

V Ostravě - Petřkovicích, dne

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele:

Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele:

Ivo Mikulica, starosta

Za TDI:

Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta:

Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant

DODÁVKA INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory 2.NP - D.1.1.12. - INTERIÉR

PŘÍLOHA Č.1 KE ZMĚNOVEMU LISTU Č.1

název	rozměry d/h/v	označení	ks	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	cena celkem vč. DPH
Měněpráce					-11 580,00 Kč	21%	-2 431,80 Kč	-14 011,80 Kč
zrcadlo	600/600	H 01	-8	1 050,00 Kč	-8 400,00 Kč	21%	-1 764,00 Kč	-10 164,00 Kč
držák toaletního papíru	-	H 03	-12	265,00 Kč	-3 180,00 Kč	21%	-667,80 Kč	-3 847,80 Kč
Vícepráce					79 232,00 Kč	21%	16 638,72 Kč	95 870,72 Kč
zrcadlo	2200/1200		4	6 048,00 Kč	24 192,00 Kč	21%	5 080,32 Kč	29 272,32 Kč
zásobník na toaletní papír	-		12	1 690,00 Kč	20 280,00 Kč	21%	4 258,80 Kč	24 538,80 Kč
vysoušeč rukou	-		4	8 690,00 Kč	34 760,00 Kč	21%	7 299,60 Kč	42 059,60 Kč
Rozdíl VCP/MP - cena celkem bez DPH :					67 652,00 Kč			
Rozdíl VCP/MP - DPH :							14 206,92 Kč	
Rozdíl VCP/MP - cena celkem včetně DPH :								81 858,92 Kč