

POKYN

Na základě rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
02 - odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Příkazník:

**ARR-Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.**
se sídlem U Jezu 525/4
460 01 LIBEREC
IČ: 48267210
DIČ: CZ48267210
Bankovní spojení: 4150000522/6800

číslo: OBJ/628/2020

VYŘIZUJE/LINKA: Jaroslav Křepel/627

LIBEREC 29. 6. 2020

E-MAIL: jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Předmět pokynu:

Na základě Vaší nabídky ze dne 6. 6. 2020 u Vás objednáváme následující:

Výkon autorského a technického dozoru během realizace projektu „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“.

Specifikace činnosti:

- provést činnost autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI) nad realizací prací (mimo monitoring), které zahrnují činnosti specifikované v projektové dokumentaci „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“ vypracované v říjnu 2019 společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Při výše uvedených činnostech budou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu - Vytváření a obnova tůní; SPPK B02 001: 2016, a dále závazná stanoviska a rozhodnutí dokladové části PD.
- TDI a AD se zavazuje zejména k těmto činnostem:
- dozor nad realizací prací a schvalování technologických postupů, které použije zhotovitel realizačních prací
- v případě potřeby provést odborné posouzení nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele prací
- odborné posouzení a schvalování případných změn v průběhu realizace prací, spolupráce s příkazcem na přípravě podkladů pro schvalování změn

- v případě změny skutečnosti při provádění prací od projektové dokumentace má povinnost ve spolupráci se zhotovitelem prací zajistit záznam takové změny do stavebního deníku, vypracování změnového listu včetně odůvodnění této změny.
- organizovat a účastnit se kontrolních dnů a to min. v tomto rozsahu:
 - při předání místa plnění zhotoviteli prací,
 - po dokončení kácení a odstranění náletu (dle časového harmonogramu uvedeného na konci tohoto pokynu může nastat takový kontrolní den 2x, pokud nebude stihnuto v prvním možném období prací),
 - po dokončení následného odstranění výmladků po kácení,
 - před zahájením realizace tůní (po pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace),
 - po vybudování tůní,
 - po následném pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní,
 - po dokončení všech prací,
 - v případě potřeby nebo na základě požadavku příkazce.
- organizovat kontrolní dny (tj. domlouvat termíny kontrol a zajišťovat účast všech zúčastněných stran, tj. zhotovitele prací, příkazce, zástupce AOPK ČR, případně dalších osob, jejichž přítomnost může být nezbytná).
- pořídit z každého kontrolního dne písemný záznam vč. prezenční listiny formou zápisu do stavebního deníku, dále je povinen pořizovat z jednotlivých kontrolních dní fotodokumentaci. Kopie záznamů z kontroly bude předána příkazci do 2 dnů od provedené kontroly.
- povinnost účastnit se případných mimořádných schůzek vyvolaných zhotovitelem nebo příkazcem.
- povinnost kontroly vystavených faktur zhotovitelem fakturovaných příkazci, zejména kontrolovat fakturovaný soupis prací se skutečným provedením prací.
- provádět AD a TDI po celou dobu skutečné realizace prací (mimo monitoring), a to i v případě, že skutečná doba realizace prací přesáhne předpokládanou dobu 09/2020 – 07/2021.
- předpokládaný harmonogram:
 - předpoklad zahájení prací: září 2020
 - předpoklad ukončení prací: do 31. 7. 2021
- v případě, že budou v průběhu realizace prací zhotovitelem poničeny či jinak znehodnoceny části pozemků, na kterých práce budou probíhat, je TDI povinen toto zdokumentovat a zároveň dohlédnout na uvedení parcel do původního stavu.
- příkazník dále bere na vědomí, že projekt s názvem: „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0010010, je financován

z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto objednávkou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody příkazci.

- postupovat v souladu s platnou metodikou Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

Termín plnění: 31. 7. 2021

Časový předpoklad průběhu realizačních prací

Období provádění prací	Druh prováděné práce
1. 9. 2020 – 31. 3. 2021	kácení a odstranění náletu
červenec 2021	následné odstranění výmladků po kácení provedeném v období 1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
15. 8. 2020 – zahájení realizace tůní (nejpozději však 15. 9. 2020)	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace
1. 9. – 31. 10. 2020	hloubení tůní
15. 10. (nejdříve však po realizaci tůní) - 15. 11. 2020	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní
červenec 2021	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace v sezóně následující po realizaci tůní

Cena:

Předpokládaná časová náročnost: 100 hodin

Předpokládaná nabídková cena vychází z kalkulace sazby dle RS a to 590,- Kč/hod.

celkem hodin	100
výkon TDI a AD: 590,- Kč bez DPH/hod	59.000 Kč
DPH	12.390 Kč
CELKEM VČ. DPH	71.390 Kč

Dílčí fakturace: ANO: Měsíčně dle příkazcem schváleného výkazu hodin s popisem provedených aktivit. Každá vyfakturovaná hodina nad rámec předpokládané časové náročnosti, odůvodněná a příkazcem schválená bude kalkulována sazbou dle RS a to 590,- Kč/hod, s tím že maximální cena nepřesáhne 85.000 Kč včetně DPH. Faktura musí mimo jiné obsahovat název a registrační číslo projektu.

podpis

Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

převzal: _____

Ing. Petr Dobrovský, jednatel