

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2020/022

ze dne 21. 4. 2020

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:

„Blovice – ul. 5. května, úsek Družstevní – vjezd prodejna potravin“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: [redacted]
b) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, [redacted]

Objednatel: Město Blovice
Sídlo/bydliště: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Bc. Robert Zelenka, starosta

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje termín provedení stavebního díla.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín se posouvá vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem – řešení nezaznamenaných kanalizačních přípojek. Doba plnění díla se mění následovně:

- Původní termín dokončení díla: 30. 6. 2020.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do **31. 7. 2020**

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Blovicích dne 30. 6. 2020

Za objednatele:

[redacted]
Bc. Robert Zelenka, starosta
[redacted]

V Kocourově dne 30. 6. 2020

Za zhotovitele:

[redacted]
Vladimír Hájek, jednatel společnosti
[redacted]