



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Aktivizační centrum – denní stacionář“

Číslo Objednatele 0087/00874680/2019/2/2020
Číslo Dodavatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 27. 9. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

se sídlem: Mladá Boleslav, Václavkova 950/II, PSČ 29301

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 916

zastoupená: Mgr. Ludškou Jiránkovou, ředitelkou

IČO: 00874680

DIČ: CZ00874680

dále jen „**objednatel**“

a

EMH stavební CZ s.r.o.

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel

IČO: 01972197

DIČ: CZ01972197

dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na projektu „Aktivizační centrum – denní stacionář“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve stavebních pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby „Aktivizační centrum – denní stacionář“, a to podle prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým harmonogramem prováděného díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 a v rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“), ve znění Změnového listu č. 1 a 2. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7.662.176,73 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 1.609.057,11,- Kč.

Celková cena díla včetně DPH činí 9.271.233,84 Kč (dále jen „cena díla“).

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3., ve znění Změnového listu číslo 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnového listu číslo 2, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé



položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 7.434.761,14 Kč bez DPH, tedy 8.996.061,14 Kč s DPH. Dodatek č. 1 byla cena navýšena o 250.001,17 Kč bez DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1 činila 7.684.762,31 Kč bez DPH, tedy 9.298.562,40 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č.2 činí 7.662.176,73 Kč bez DPH, tedy 9.271.233,84 Kč s DPH

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	7.434.761,14 Kč	1.561.300,00 Kč	8.996.061,14 Kč
Dodatek č.1	250.001,17 Kč		
Dodatek č.2	-22.585,58		
celková cena díla	7.662.176,73 Kč	1.609.057,11 Kč	9.271.233,84 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2

V dne.....

V dne.....

Dodavatel

Objednatel

.....

.....

Martin Hajzler, jednatel

Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka p.o.