



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

### „Aktivizační centrum – denní stacionář“

Určeno: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb  
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 0087/00874680/2019

Termín plnění: 06/2020

Celková cena díla:	8.996.061,14 Kč vč. DPH	
	302.501,26 Kč vč. DPH	/vícepráce/ Dodatek č. 1
	-44.288,00 Kč vč. DPH	/méněpráce/ -36 601,58Kč bez DPH
	16.959,00 Kč vč. DPH	/vícepráce/ 14 016,00Kč bez DPH
Cena díla celkem:	9.271.233,40 Kč vč. DPH	

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o.

IČO: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Popis předmětu informace: Oznámení o změně objemu prací - méněpráce**

Dle PD bylo u některých oken počítáno s instalací žaluzií do některých oken s mléčnými sklem. Nyní investor ustoupil od této instalace. Tímto vznikly méněpráce.

**Popis problému: okenní žaluzie**

**Popis předmětu informace: Oznámení o změně objemu prací – vícepráce**

Dle požadavků bude provedeno doplnění datového rozvaděče a propojení kabelových rozvodů do serverovny v hlavní budově. Aktuální projekt rekonstrukce stacionáře bohužel konkrétně neřešil napojení SLP na stávající strukturu v hlavní budově.

Tímto vznikly vícepráce.

**Popis problému: úprava elektroinstalace**

**Čeho se dodavatel domáhá: uznání víceprací a méněprací**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby:**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S předloženými změnovými listy souhlasím  
(viz. stavební TD)

**Stanovisko projektanta stavby:**

Sotměnovými listy souhlasím

<b>Díl: 786</b>		<b>Calounické úpravy</b>	<b>- 36 601,58</b>			
345	786622211RT2	Zastíňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	-70,12670	483,50	-33 906,26

Dle výpisu oken

W01: 2,93*4,04*1	11,83720
W02: 2,63*4,04*2	21,25040
W03: 3,99*2,89*1	11,53110
-1,04*2,27*1	-2,36080
W04: 3,02*2,38*1	7,18760
W05: 2,97*2,38*2	14,13720
W06: 0,86*1,76*2	3,02720
W07: 0,56*1,57*4	3,51680
<b>Mezisoučet</b>	<b>70,12670</b>

346	7866229RR00	Příplatek za barvu žaluzií, Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely	m2	-70,12670	36,30	- 2 545,60
-----	-------------	--	----	-----------	-------	------------

Dle výpisu oken

W01: 2,93*4,04*1	11,83720
W02: 2,63*4,04*2	21,25040
W03: 3,99*2,89*1	11,53110
-1,04*2,27*1	-2,36080
W04: 3,02*2,38*1	7,18760
W05: 2,97*2,38*2	14,13720
W06: 0,86*1,76*2	3,02720
W07: 0,56*1,57*4	3,51680
<b>Mezisoučet</b>	<b>70,12670</b>

<b>Díl: 786</b>		<b>Doplnění Dat. Rozvaděče</b>	<b>14 016,00</b>			
1		Rack 19" Nástěnný rozvaděč 6U	kus	1	1 850,00	1 850,00
2		Patch panel cat.6	kus	1	1 175,00	1 175,00
3		GS 1100/16 Switch, Zyxel	kus	1	1 984,00	1 984,00
4		napájecí kabel 19"	kus	1	657,00	657,00
5		Pomocný materiál	kus	1	500,00	500,00
6		Montáž a zapojení datového rozvaděče	kpl	1	7 700,00	7 700,00
7		Doprava materiálu	kus	1	150,00	150,00

**Změnový list CELKEM**

**-22 585,58**