




KUMSP00RJZVH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 01069/2020/IM

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
01069	2020	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Mgr. Stanislavem Folwarcznym
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. R.E.V.I.S. s.r.o.

se sídlem: 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Stanislavem Bražinou, jednatelem
IČO: 25374478
DIČ: CZ25374478
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 5802203734/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16446

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

km

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. 01069/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Přírodní vědy v technických oborech – Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.“ (dále jen „stavba“ či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - Vysekání rýh a kapes do zdiva učebny a odvoz suti na skládku

Bližší specifikace včetně víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace a soupisu prací nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které jsou vzhledem k vazbě na vícepráce nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):
 - Změna provedení kabeláže v učebně. Projektová dokumentace stavby řešila vedení kabeláže v kabelovém žlabu nad okny učebny. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o zasekání kabeláže do zdiva; v rámci stavby tak nebyl osazen a zamontován elektroinstalační kanál 100x60.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
5. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací a méněprací nebude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 887,25 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 186,32 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 1.073,57 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 2.202,40 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 462,50 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 2.664,90 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	151.438,99 Kč
DPH 21%	31.802,19 Kč
cena včetně DPH	183.241,18 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/7910 ze dne 22.6.2020

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 01.07.2020

V Ostravě dne 23.06.2020

hatele

Mgr. Stanislav Folwarczny
na základě pověření
hejtmana kraje



REVIS
738 0
Tel
DIO

za zhotovitele
Stanislav Bražina
jednatel

ke Smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy učebny fyziky Frýdek – Místek“

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-17

Stavba: SPŠ OA F-M - LABORATOŘ FYZIKY (přírodní vědy v technických oborech)

JKSO:

CC-CZ:

Místo: k.ú. Místek

Datum: 17.3.2020

Objednatel:

SPŠ OA F-M, p.o., 28. října 1598, 738 01 F-M

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -1 315,15

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -1 315,15

DPH základní 21,00% ze -1 315,15 -276,18

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -1 591,33

Do. V

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

HSV - Práce a dodávky HSV

887,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	50,00	50,00
9	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m ² hl do 150 mm	kus	1,000	250,00	250,00
13	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	6,000	80,00	480,00

997 - Přesun sutě

107,25

15	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,025	2 500,00	62,50
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,025	80,00	2,00
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,025	200,00	5,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,025	10,00	0,25
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025	1 500,00	37,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 202,40

741 - Elektroinstalace - silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

-2 202,40

28	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	-6,000	50,00	-300,00
29	M	34571015	kanál elektroinstalační vkladací 100x60mm, komplet, včetně spojek	m	-6,000	225,00	-1 350,00
30	M	34571018	oddělovací přepážka s kovovou folií	m	-6,000	75,60	-453,60
31	M	34571019	propojovací lanko pro oddělovací přepážku	kus	-2,000	49,40	-98,80