

Číslo smlouvy objednatele: **30/2017-537100**  
Číslo smlouvy zhotovitele: 241/2017

### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

na KoPÚ v k.ú. Dolní Borek

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha  
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj a hl.m. Praha  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma,  
vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.  
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ 25094459  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. V příloze ke Smlouvě o dílo č. 30/2017-537100 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek ze dne 31. 7. 2017 se provádí úprava termínu plnění prací u následujících etap:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

nově stanovený termín dokončení výše uvedených etap: do **31.5.2021** (původní termín 31.1.2021)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona nově stanovený termín dokončení: do **31.1.2022** (původní termín 30.9.2021)

2. Odůvodnění dodatku:

Ke změně termínu plnění u výše uvedených etap prací dochází z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. V důsledku vyhlášení vládních opatření nebylo možné svolat jednání a seznámit členy sboru zástupců vlastníků pozemků s navrženým plánem společných zařízení (§ 9 odst. 11 zákona).

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 2. 7. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.