

Dodatek č.1 - smlouvy o dílo číslo 2020-01
OBNOVA VODOVODU RÝMAŘOV, UL. BARTÁKOVA, J.SEDLÁKA

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: **ZLATÝ CHLUM s.r.o.**
Strmá 398, 790 01 Jeseník- Dětrichov
zastoupená jednatelem společnosti Martinem Kouřilem
IČO: 019 75 293 DIČ: CZ 01975293
Bank. spojení: KB Šumperk, a.s., expozitura Jeseník
č.ú.: 107-5240100257/0100
zápis v Obch. rejstříku, vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě oddíl C, vložka 57021

Objednatel: **VaK Bruntál, a.s.**
třída Práce 42, 792 01 Bruntál
zastoupená ředitelem společnosti Ing. Jaroslavem Jouzou
ve věcech projekčních Ing. Liborem Hamplem
IČO: 47675861 DIČ: CZ 47675861
Bank. spojení: KB Bruntál
č.ú.: 1704771/0100

II.
Předmět dodatku

V souladu s citovanou smlouvou o dílo sjednávají smluvní strany dodatek č.1 k původní smlouvě. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k vydání rozhodnutí Města Rýmařov (povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 8.6.2020) o prodloužení termínu odevzdání dokumentace.

III.
Čas plnění

Předání dokumentace – 30. června 2020.

IV.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že v ostatních částech se původní smlouva nemění.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Jeseníku dne

Za zhotovitele: Martin Kouřil, jednatel společnosti

ZLATÝ CHLUM s.r.o.
Strmá 398, 790 01 Jeseník
IČ: 01975293
DIČ: CZ01975293

Za objednatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti

VaK Bruntál a.s.
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
-Investice-