

Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453; Dodatek č. 2

## **DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č.: 35/I,N/956357,405970/2019/6,75  
název akce: Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453  
uzavřené dne: 09.12.2019

### **Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **HG partner s.r.o.**

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel, Ing. Aleš Trnečka, jednatel

číslo telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 435084389/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 2**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Rynoltický potok, I. etapa, ř. km 0,6224 – 1,1117 a 2,6858 – 2,7453“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **971 000,- Kč**.

## II.

Z důvodu komplikací při řešení majetkoprávního vypořádání z důvodu nařízené karantény některých dotčených vlastníků pozemků a omezení pohybu v průběhu pandemie COVID 19, se posouvají termíny odevzdání bodů:

- a) *zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření k realizaci stavby a uzavření smluv budoucích, vzory smluv předá objednatel technickým návrhem trvale dotčených pozemků **nejpozději do 31.08.2020***
- b) *zajištění rozboru zemin, projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby, dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení podkladů pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu objednatelem, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků **nejpozději do 30.11.2020***
- c) *dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **nejpozději do 15.12.2020***

Posunutí termínů dílčích plnění není důvodem pro posunutí navazujícího (konečného) dílčího plnění. Termín pro dokončení tohoto dílčího plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu d)* do 30.04.2021.

## III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


## IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

30.-06-2020  
V Teplicích dne .....

24.6.2020  
V Úvalech .....

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p.



  
Ing. Jaroslav Vrzák, Ing. Aleš Trnečka  
jednatelé  
HG partner s.r.o.