

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 035-A/16 ze dne 18. 5. 2016

I. Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČ: 60457856

DIČ CZ60457856

zastoupená: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem

zapsaná v rejstříku vědeckých výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

„Společnost Ubytovna AV“

1. Společnost: TREPART s.r.o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 206689

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: p. Pavel Pátek, jednatel

(„vedoucí společník společnosti“)

2. Společnost: BAU plus, a.s.

se sídlem: Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5

IČ: 25607618

DIČ: CZ25607618

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 4869

bankovní spojení: [REDACTED].

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], v plné moci BAU plus a.s.

(„druhý společník společnosti“),

jejímž jménem jedná vedoucí společník:

TREPART s.r.o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 206689

zástupce ve věcech smluvních: p. Pavel Pátek, jednatel

bankovní spojení „Společnost Ubytovna AV“ :

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“).

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18.5.2016 uzavřena smlouva č. 035 - A/16 a dne 23. 8. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo pod názvem „Dokončení ubytovny pro pracovníky AV ČR v areálu MBÚ - II. etapa, Vídeňská 1083, Praha 4“.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly na nepodstatných změnách uvedené smlouvy. Jedná se o změny smluvního závazku, které jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), a to práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro provedení původního závazku a práce, dodávky a služby, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Specifikace změn smlouvy je popsána ve změnových listech ZL č.1b, 2, 3, 4, 5 a 6b, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy a jako příloha „A“ je přiložena k tomuto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se v souladu ustanovením čl. 20. bod 20.3 smlouvy se dohodly na změnách smlouvy takto:

3.1 Čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové výši ceny za provedení díla:

	vícepráce	méněpráce	cena v CZK
Cena za provedení díla bez DPH dle smlouvy ze dne 18.5.02016			45 979 319
Dohodnutá cena díla dle změn smlouvy podle Dodatku č. 2 bez DPH	1 736 754	-43 512	1 693 242
<u>cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH</u>			<u>47 672 561</u>
DPH 21%			10 011 238
<u>Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH</u>			<u>57 683 799</u>

3.2 V čl. 21. bod 21.4 se na konci doplňuje tento text:

„Příloha č. 4 Specifikace změn smlouvy dle Dodatku č. 2“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 2 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 2, v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., a to do 30 dnů po podpisu smlouvy. O zveřejnění smlouvy bude druhou smluvní stranu neprodleně informovat.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. K Dodatku č. 2 je přiložena příloha č. 4 smlouvy Specifikace změn smlouvy dle Dodatku č. 2, zde označená jako příloha: „A“, která obsahuje změnové listy č. 1b, 2, 3, 4, 5, 6b.

V Praze dne 31.1. 2017

V Praze dne 31.1.2017

Objednatel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel
„Společnost Ubytovna AV“

TREPART s.r.o.

JUDr. Jiří Malý, ředitel

p. Pavel Pátek
jednatel společnosti

BAU plus, a.s.


v plné moci BAU plus a.s.