



S00JP018LUSI

**Smluvní strany:**

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]  
zástupce ve věcech technických [redacted]

odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť  
IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924  
bankovní spojení [redacted]  
tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

**a**

**JASY Vsetín s.r.o.**

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín  
zastoupená [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]  
zástupce ve věcech technických [redacted]

IČO: 25860852  
DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671  
Bankovní spojení: [redacted]  
Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4100190247**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci akce

**„Rekonstrukce hygienického zázemí objektu Pod Nivami  
4427, Zlín“**

**I. PREAMBULE:**

Dne 20. 1. 2020 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO: 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce hygienického zázemí objektu Pod Nivami 4427, Zlín“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce v celkové hodnotě 72 949,52 Kč bez DPH:

- provedení 2. vrstvy izolace proti zemní vlhkosti a její napojení na stávající izolaci,
- výměna a úprava trasy stávající vodovodní přípojky (havarijní stav),
- zapojení nového rozvodu ÚT ke stávajícím radiátorům v kanceláři ve 3. NP,
- provedení rozvodů studené a teplé vody ze stávající kotelny změněno na rozměr DN 35,
- dodávka a montáž doplňujících předmětů pro WC a sprchy.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou realizovat a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

- nebudou provedeny nátěrové práce na vzduchotechnickém zařízení v celkové hodnotě 15 741,50 Kč bez DPH.

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. **Předmět smlouvy** o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. **Předmět smlouvy** o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, změna článku IV. **Doba a místo plnění** a dále změna článku V. **Cena za dílo**.
2. Článek I. **Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce a zužuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Článek IV. **Doba a místo plnění**, odst. 1 se ruší v části:

Dokončení provádění díla: nejpozději do 16 týdnů od předání staveniště.

a nahrazuje novým zněním:

**Dokončení provádění díla: nejpozději do 18 týdnů od předání staveniště.**

4. Článek V. **Cena za dílo**, odst. 2 se ruší v části:

1 693 450,98 Kč bez DPH  
355 624,71 DPH 21%  
2 049 075,69 Kč včetně DPH

a nahrazuje se novým zněním:

**1 750 659,00 Kč bez DPH**  
**367 638,39 Kč DPH 21%**  
**2 118 297,39 Kč včetně DPH**

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo: 1 693 450,98 Kč bez DPH  
Vícepráce: 72 949,52 Kč bez DPH  
Méněpráce: -15 741,50 Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 1 750 659,00 Kč bez DPH**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací

schválení finančních prostředků:

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
*schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 7. 2. 2019, č. 4/2Z/2019 schválení RO č. 3/2019 T22*  
*schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 9. 9. 2019 č. j. 40/18R/2019 schválení RO č. 31/2019 T9*  
*schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 24. 10. 2019 č. j. 2/7Z/2019 schválení RO č. 37/2019 T15*  
*schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 8. 1. 2020 č. j. 15/1R/2020 schválení RO č. 1/2020 T14*

schválení veřejné zakázky:

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
*schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 4. 11. 2019, č. 43/22R/2019*

schválení Dodatku č. 1:

**doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
*schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*  
*datum a číslo jednací: 15. 6. 2020, č. 73/12R/2020*

3 0 -06- 2020

Ve Zlíně dne .....

2 6 -06- 2020

Ve Vsetíně dne .....

