

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. RUP/SOD/00445/2019**  
ze dne 30.08.2019

**I.1. Město Žďár nad Sázavou**  
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841  
DIČ: CZ00295841  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupena: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

**a**

**I.2. Pontex, spol. s r. o.**  
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
IČO: 407 63439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

dodatek :

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RUP/SOD/00445/2019 ze dne 30.08.2019 na akci „Lávky, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace“, kterým se upravuje, doplňuje Oddíl II. Předmět smlouvy, Oddíl III. Doba plnění a Oddíl IV. Cena.

**Oddíl II. - Předmět dodatku**

**II.1.**

Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu prací o zpracování projektové dokumentace ve stupních:

- Dokumentace pro společné řízení (DUSP) vč. IČ
- Dokumentace pro provádění stavby PDPS vč. IČ
- Ostatní položky: dokumentace demolice, geodetické zaměření mostu a okolí toku, hydrotéchnické zhodnocení, IG rešerše, ověření sítí, katastrální mapa a ověření pozemků, místní šetření a projednání vč. odsouhlasení návrhu měst. architektem, plán záborů.

Případné přeložky zjištěných IG sítí vč. zajištění vyjádření správců sítí a další zde nespecifikované činnosti budou zpracovány v rámci TP díla. Tyto činnosti budou hrazeny dle jejich skutečného rozsahu v navržené hodinové sazbě 820 Kč/hod a cestovném 7Kč/km.

**Oddíl III. - Doba plnění**

**III.1.**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách:

|  |            |
|--|------------|
| Lávky 005;006, Žďár nad Sázavou termín dokončení :                         | 30.09.2020 |
| Lávky Bránský rybník a Tálský mlýn předpokládaný termín zahájení prací:    | 31.07.2020 |
| Předpokládaný termín dokončení prací u Lávek Bránský rybník a Tálský mlýn: | 30.05.2021 |

#### Oddíl IV. - Cena

##### IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.06.2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

I.1.Cena za doobjednanou projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 905 253,50 Kč bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 1 880 253,50 Kč bez daně z přidané hodnoty.

#### Oddíl V. - Závěrečná ustanovení

##### V.1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.

##### V.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

##### V.3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

##### V.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. PX 3303/2020/jkm ze dne 16.06.2020

#### Oddíl VI. – Podpisy smluvních stran

Žďár nad Sázavou dne:

- 2 -07- 2020

V Praze, dne 29.06.2020

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

Za zhotovitele: Ing. Václav Hvízdal  
jednatel společnosti

Městský úřad Žďár nad Sázavou

odbor rozvoje a územního plánování  
Žižkova 227/1  
591 31 Žďár nad Sázavou  
e-mail: [redacted]

Č. nabídky: PX 3303/2020/jkm  
Datum: Praha, 16. 6. 2020  
Vyřizuje: [redacted]

Věc: Cenová nabídka  
Název akce: Lávky ve Žďáru nad Sázavou dle rozpisu v příloze

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na provedení projektových prací na výše uvedené zakázce.

**NABÍDKOVÁ CENA:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nabídková cena celkem bez DPH | 905 253,50 Kč   |
| DPH 21%                       | 190 103,24 Kč   |
| Nabídková cena celkem vč. DPH | 1 095 356,74 Kč |

**Předpokládaný termín zahájení prací:** 31.7.2020  
**Předpokládaný termín dokončení prací:** 30.5.2021

Související skutečnosti:

- V současné době nejsou známy žádné inženýrské sítě, jejichž řešení má být součástí projektu. Projekty přeložek a zajištění vyjádření správců nemohou být zahrnuty a oceněny v nabídce, protože jejich rozsah je neznámý. Tyto a případné další činnosti nad rámec nabídky budou hrazeny samostatně dle jejich rozsahu po schválení objednatelem. Pro tyto činnosti se navrhuje hodinová sazba 820 Kč/hod a cestovné 7Kč/km..
- Vlastníkem některých pozemků v místě lávek je akciová společnost Kinský Žďár, a.s. Protože není informace, že předmětný záměr a architektonické řešení bylo s vlastníkem pozemku projednáno a získán jeho předběžný souhlas s realizací, vyhrazuje si zhotovitel PD v případě nesouhlasu vlastníka se záměrem objednatele plnění smlouvy ukončit a vyfakturovat veškeré již vykonané práce a to i nedokončené dle stupně jejich rozpracovanosti.
- Ceny za uvedené práce jsou platné pouze při provádění činností pro všechny 3 lávky a jsou neoddělitelné.
- Zhotovitel si vyhrazuje právo provést takové úpravy architektonických návrhů, které zajistí soulad návrhu s požadavky platných předpisů a norem, především z hlediska bezpečnosti uživatelů. Současně musí být řešení navrženo tak, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost díla.

Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem [redacted] Pontex s.r.o.

[redacted]

[redacted]

Město Žďár nad Sázavou  
 vypracování PD - DUSP, PDPS a zajištění IČ

|        | M1      | M2      |             |
|--------|---------|---------|-------------|
|        | Bránská | Táferna | Talská mlýn |
| délka  | 8.5     | 7       | 13.5        |
| šířka  | 4       | 7       | 5.5         |
| plocha | 34      | 49      | 74.25       |

jednotková cena konstrukce - odhad  
 cena konstrukce za 1 m2  
 za lávku



Výpočet dle ceníku UNIKA 2020


**SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Předpokládané stavební náklady SN  
 Základní cena dle tab. 13, pásmo IV, mosty všech druhů Cmin

**Dokumentace pro společné řízení dle vyhl. 499**

PD pro stavební povolení - DUSP dle 3.1 32%  
 IČ- zajištění stavebního povolení dle 3.2 5%

Celkem lávka dle ceníku UNIKA



**Dokumentace pro provádění stavby PDPS dle vyhl. 146 nebo**

PD pro provádění stavby - DPS dle 4.1 24%  
 IČ- projednání dokumentace dle 4.2 2%

Celkem lávka dle ceníku UNIKA



**Ostatní položky nezahrnuté v ceníku UNIKA**

- dokumentace demolice
- geodetické zaměření mostu a okolí toku
- hydrotechnické zhodnocení
- IG řešerše
- ověření sítí
- katastrální mapa a ověření pozemků
- místní šetření
- Projednání vč. odsouhlasení návrhu měst. architektem
- plán záborů
- přeložky IG sítí a vyjádření správců sítí

Celkem - položky nezahrnuté v ceníku UNIKA

**Výsledná cena**

Cena dle ceníku UNIKA

1. Cena dle ceníku UNIKA - sleva 15%

2. Cena nezahrnutých položek

|                                   |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Celková nabídková cena bez DPH    | 270 006.00 | 270 006.00 | 365 241.50 |
| DPH 21%                           | 56 701.26  | 56 701.26  | 76 700.72  |
| Celková nabídková cena včetně DPH | 326 707.26 | 326 707.26 | 441 942.22 |

V Praze, dne 16. 6. 2020



Nabídka neobsahuje poplatky za podání žádostí o UR, SP a vodoprávní rozhodnutí