

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 004/2019/Ho

„Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Muzeu Hlučínska**
na adrese: Zámecká 4, 748 01 Hlučín,
zastoupené: Mgr. Metodějem Chrástecký, ředitelem muzea
IČ: 71230530
DIČ: CZ71230530
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, a.s., pobočka Hlučín,
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Metoděj Chrástecký ředitel Muzea Hlučínska
ve věcech technických (stavební dozor): Ing. Jiří Hořínek
ve věcech technických (autorský dozor): Ing. arch. Pavel Ksenič

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel **Ricka Karel s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: 748 01 Hlučín, Na Včelínku 626/3
IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
zapsán v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13716
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Karel Ricka, Ing. Tomáš Ricka
ve věcech technických: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
Číslo autorizace ČKAIT: 1102991

dále jen Zhotovitel

I.

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 004/2019/Ho „Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2“, uzavřené dne 5. 3. 2020, účinné dne 29. 5. 2020 (dále také jen „Smlouvy o dílo“) v tomto znění:

II.

1. **Na konec čl. II odst. II.1. se vkládají slova** „a dle změny projektové dokumentace zpracované společností Ing. Arch. Pavel Ksenič z IV/2020.“
2. Předmět díla specifikovaný v čl. II Smlouvy o dílo se na základě dodatečného požadavku ze strany investora a dohodou smluvních stran doplňuje, resp. upravuje o dohodnuté vícepráce a méněpráce:

„Vsakovací zařízení bude umístěno před garáží a bude řešeno s možností jeho pojezdu. Vsakovací zařízení bude umožňovat také vsakování dešťových vod ze sousední zpevněné plochy. Mění se také jeho technické řešení. V objektu garáže je upravena skladba podlahy, je zrušeno okno a nově je čelní sloup řešen jako nenosný. V návaznosti na výše uvedené jsou provedeny menší úpravy technického řešení objektu.

Vícepráce

Nové řešení vsakovacího objektu	264 704,96 Kč
Nové řešení podlahy, střechy a zadržívka okna	177 938,27 Kč

Méněpráce

Původní řešení vsakovacího objektu	- 50 082,10 Kč
Původní řešení podlahy, okno, nahrazované části střechy	- 99 885,42 Kč

Konečný rozdíl je +292.675,71 Kč bez DPH.“

III.

Článek IV. odst. IV.1. se mění takto:

„**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Dobu plnění uchazeč nabídne v **návrrhu smlouvy o dílo** takto:

Termín předání staveniště:	předpoklad 06/2020
Termín Zahájení prací:	práce budou zahájeny dnem předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací:	do 85 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (údaj doplní Zhotovitel, nejvíce však 85 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem předání díla)
---	--

Termín předání díla: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (údaj doplní Zhotovitel, nejvíce však 90 kalendářních dní)

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

IV.

Článek V. odst. V.1. se mění takto:

V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena za dílo celkem	999.077,61 Kč	209.806,30 Kč	1.208.883,91 Kč
Nová cena za dílo celkem	1 291 753,32 Kč	271 268,20 Kč	1 563 021,52 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.

V.

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 52. schůzi konané dne 15. června 2020 pod bodem usnesení č. 52/9a), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Krycí list rekapitulace nákladů víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – aktualizace rozpočtu a soupis VCP-MP

V Hlučíně dne 29.6.2020

V Hlučíně dne 29.6.2020

.....
Muzeum Hlučínska
Mgr. Metoděj Chrástecký, ředitel
objednatel

.....
zhotovitel
ing. Tomáš Ricka
jednatel