



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Vybudování smíšené stezky Olomoucká II. etapa

uzavřené

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Šternberk**
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság – starosta
Tel.: 585 086 274
E-mail: orsag@sternberk.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci
Tel.: 587 435 657 / 659
E-mail: office-olomouc@swietelsky.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Hřiva, hl. stavbyvedoucí
Tel.: 587 435 657
E-mail: j.hriva@swietelsky.cz
Kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 9. 2019 ohledně provedení díla „**Vybudování smíšené stezky Olomoucká II. etapa**“ (dále jen „smlouva“), a proto uzavírají tento dodatek:

4. CENA DÍLA

Podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

4.1.1. Cena díla celkem bez DPH dle SOD	10 975 625,00 Kč
4.1.2. Hodnota méněprací bez DPH	- 693 514,06 Kč
4.1.3. Cena díla bez DPH dle dodatku č.1	10 282 110,94 Kč
4.1.4. Výše DPH sazba 21 % dle dodatku č.1	2 159 243,30 Kč
4.1.5. Cena díla včetně DPH dle dodatku č.1	12 441 354,24 Kč



5. **ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Původní znění smlouvy uvedené v čl. 5. se doplňuje o nové body 5.6, 5.7 a 5.8:

- 5.6 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 5.7 Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- 5.8 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Původní znění smlouvy uvedené v čl. 6. se doplňuje o nové body 6.7, 6.8 a 6.9:

- 6.7. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných listinných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. Případně bude dodatek uzavřen v jednom vyhotovení elektronicky, obsahující elektronický podpis obou smluvních stran.
- 6.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6.9. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 456/19/S/OIVZ Rada města Šternberka dne 01.06.2020 usnesením č. 1403/33

Příloha:

- 1) rozpočet dodatek č.1 - méněpráce

