

## **Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km  
99,184 trati Nezamyslice – Olomouc“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-2041/2019*

*ISPROFIN: 3273514800 (S-kód: S621700188)*

a

**HRP servis, s.r.o.**

se sídlem: Zlatá hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 46123

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 19/R/Pla/57*

**Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice – Olomouc“ uzavřené dne 4.6.2019, která nabyla účinnosti 11.6.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se z důvodu dosud neukončeného změnového řízení stavby, jehož předmětem je změna software v CDP Přerov, dohodly na změně lhůty pro dokončení stavebních prací a dokončení celého díla nejpozději do 25.12.2020.

1.2 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:**  
**mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.6., který nově zní takto:**

Zhotovitel se v souladu s dodatkem č. 1 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 tohoto dodatku (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Celková lhůta pro provedení Díla **nejpozději do 25.12.2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

**Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 25.12.2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do 25.12.2020.**

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

2.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto příloha:  
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1
- 2.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 1.7.2020

Ve Slavkově u Brna dne

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Radek Plachý**  
jednatel společnosti

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

## **Příloha č. 5**

### **Harmonogram postupu prací**

- změna dle dodatku č. 1

## Harmonogram postupu prací

**Stavba: Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice – Olomouc**

Popis prací	2019		2020											
	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Přípravné práce														
PS 01- Zemní práce na PZS														
PS 01- Kabelizace														
PS 01- Montáže výstražníků se závory, reléového stojanu														
PS 01- Úpravy na sousedních přejezdech, HW a SW na ESA Olomouc														
PS 01- Regulace a zkoušení zab. zař. , protokol UTZ														
PS 01- Realizační dokumentace a DSP														
PS 01- Geodetická dokumentace, interoperabilita,														
<b>Předpokládané měsíční finanční objemy - celkem 3490 tisíc Kč</b>	<b>2410</b>							<b>50</b>	<b>1000</b>					<b>30</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 874800

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c931f0a4-b63e-4df1-8048-15b3a9f767ad

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.07.2020 12:10:01



d38f5943-8ba9-4cf1-8117-dde58981c538