

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorský dozor na projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

který, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy Objednatele: 4317055202

Číslo smlouvy Zhotovitele: SVR_2017/01

I. Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Pověřen/a podpisem Dodatku č. 2:

JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Ing. Václav Čermák

se sídlem: [redacted], 637 00 Brno

Ing. arch. Miroslav Korbička

se sídlem: [redacted], 628 00 Brno

Ing. arch. Miloš Trenz

se sídlem: [redacted] 664 46 Prštice

A PLUS a.s.

se sídlem: Česká 154/12, 602 00 Brno

IČO: 262 36 419

DIČ: CZ 26236419

zastoupená: Patrikem Tuzou, statutárním ředitelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3541

ŠINDLAR s.r.o.

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 260 03 236

DIČ: CZ26003236

zastoupená: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 19512

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Strany**“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 27. 12. 2017 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorský dozor pro stavbu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „**Smlouva**“). Dne 18.09.2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), dle kterého došlo k rozšíření plnění v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. Pro účely Dodatku č. 2 zůstává zachována terminologie podle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou ve znění Dodatku č. 1, není-li dále ujednáno jinak.
- 1.3. Účelem uzavření Dodatku č. 2 je rozšíření plnění o nové projekční práce, autorský dozor i na tyto nové projekční práce a inženýrskou činnost potřebnou v souladu s aktualizací Generelu odvodnění města Brna z prosince 2009 „*K-228, KSA, aktualizace návrhového průtoku a čerpání z kanalizace za povodňových stavů – Souhrnná technická zpráva, z května 2020*“ (dále jen „**aktualizace Generelu**“). Nově požadované plnění je konkretizováno ve Věcné specifikaci prací (tvořící Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 2). Tyto nové práce jsou nutné kvůli potřebě na zvýšení kapacity části kmenové stoky A, včetně úpravy dotčených objektů, která byla zjištěna v rámci zpracování plnění odpovídající Dodatku č. 1, přičemž tyto práce nejsou součástí Smlouvy a Dodatku č. 1. Při tomto plnění byly zjištěny nové skutečnosti, kvůli kterým vznikla potřeba zvětšení profilu kmenové stoky A, plynoucí z porovnání návrhových průtoků dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 s Generelem odvodnění města Brna z prosince 2009, projektem pro stanovení ucelené koncepce odvodnění zájmového území tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Po obdržení aktualizace Generelu byla potvrzena potřeba zvětšení profilu kmenové stoky A s ohledem na potřebu zvýšení retenční schopnosti systému a změnu potřebného čerpaného množství z kanalizace za povodňových stavů. Součástí rozšíření projekčních prací je rovněž úprava odlehčovacích komor pro možnost osazení servopohonů a umístění 7 elektropilířů, včetně vstrojení, v souladu s projektem „Brno, připojení hradidlových a čerpacích komor k elektrické rozvodné síti“ Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „**BVK**“) na vybudování elektropřipojek pro napojení objektů na kanalizační síti, který byl zahájen v průběhu zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že stavebník je

v souladu s § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením obdrženým dle stavebního zákona, rozšiřuje se dle Dodatku č. 2 předmět plnění rovněž o inženýrskou činnost spočívající v přípravě projektové dokumentace změn stavby a zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 stavebního zákona.

- 1.4. Strany se dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) v souladu se ZZVZ, tedy zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu stavby, spočívající v úpravě břehů řeky Svatky tak, aby byla vybudována protipovodňová opatření a aby zároveň bylo vytvořeno funkční a kvalitní krajinářské řešení pro využití břehů řeky Svatky občany města.
- 1.5. Dodatek č. 2 je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.6. Podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která naplňuje následující (kumulativní podmínky):

a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Změnu, spočívající v rozšíření projektových prací, inženýrské činnosti a autorského dozoru, reflektující potřebu zvýšení kapacity kmenové stoky A, včetně úpravy dotčených objektů, nelze považovat za změnu celkové povahy veřejné zakázky, neboť nové práce Zhotovitele budou spočívat v projektových pracích, inženýrské činnosti a autorském dozoru, tedy v činnosti, jejíž předmět je totožný s předmětem uvedeným ve Smlouvě. Zároveň nové práce budou směřovat k dosažení téhož účelu, jako je uveden ve Smlouvě, tedy k zajištění projektové a inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí, stavební povolení a veškerou další činnost dle Smlouvy tak, aby mohla být vybudována protipovodňová opatření a zároveň vytvořeno funkční a kvalitní krajinářské řešení pro využití břehů řeky Svatky. Předmětná zákonná podmínka (tj. zákaz pořízení plnění, které by změnilo povahu veřejné zakázky) je splněna.

b) hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

Hodnota změny byla stanovena na 1.001.500,- Kč bez DPH, což je hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku pro územní samosprávné celky, který od 1. 1. 2020 činí 5.494.664,- Kč bez DPH. Předmětná zákonná podmínka je tedy rovněž splněna.

c) hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku

10 % původní hodnoty závazku činí 2.076.000,- Kč bez DPH. Hodnota řešené změny ve výši 1.001.500,- Kč bez DPH je tedy v souladu s předmětnou zákonnou podmínkou, jelikož je nižší než 10 % původní hodnoty závazku a současně žádná změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ nebyla doposud provedena.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 2.1. Strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy, konkrétně na jeho rozšíření. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové projekční práce a zároveň o autorský dozor k těmto novým projekčním pracím na rozšíření kmenové stoky A, úpravu odlehčovacích komor pro možnost osazení servopohonů a umístění 7 elektropilířů, včetně vystrojení. Předmět plnění se rovněž rozšiřuje o inženýrské činnosti spočívající v přípravě projektové dokumentace změn stavby a zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením dle ust. § 118 stavebního zákona.
- 2.2. Skutečnosti dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 je Zhotovitel povinen zohlednit ve všech relevantních částech plnění ve smyslu čl. II., III. a IV. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

- vii. *Úprava 4 odlehčovacích komor pro možnost osazení servopohonů na škrtkách, včetně obslužných lávek:*
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>34.000,- Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>41.140,- Kč</i> |
- viii. *Návrh 7 elektropilířů, kabelové chráničky, elektrovystrojení, osazení servopohonů, prostupy – změna v Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“):*
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>94.000,- Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>113.740,- Kč</i> |
- ix. *Návrh 7 elektropilířů, kabelové chráničky, elektrovystrojení, osazení servopohonů, prostupy - změna v Dokumentaci pro vydání stavebního povolení*
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>29.000,- Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>35.090,- Kč</i> |
- x. *Projednání s dotčenými subjekty, zajištění vyjádření k plnění dle odst. 2.3 bodu vii. - ix. tohoto Dodatku č. 2:*
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>34.000,- Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>41.140,- Kč</i> |
- xi. *Zajištění povolení změny stavby před dokončením dle § 118 stavebního zákona k plnění dle odst. 2.3 bodu vii. - ix. tohoto Dodatku č. 2:*
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>23.000,- Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>27.830,- Kč</i> |
- xii. *Vedení, kontrola a koordinace projektu k plnění dle odst. 2.3 bodu vii. - xi. tohoto Dodatku č. 2:*
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Celková cena bez DPH:</i> | <i>18.000,- Kč</i> |
| <i>Sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH:</i> | <i>21.780,- Kč</i> |

xiii. *Rozšíření autorského dozoru:*

<i>Celková cena bez DPH:</i>	35.000,- Kč
<i>Sazba DPH:</i>	21 %
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	42.350,- Kč“

2.4. Činnosti budou Zhotovitelem fakturovány v okamžiku fakturace a ve finanční výši uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č.2.

2.5. Ustanovení odst. 2.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se doplňuje následovně:

„Není-li dále uvedeno jinak, veškeré projektové práce požadované dle Dodatku č. 2, spočívající v projektových pracích na rozšíření kmenové stoky A, úpravě odlehčovacích komor pro možnost osazení servopohonů a umístění 7 elektropilířů, včetně vystrojení, budou zapracovány do DPS a stanou se její nedílnou součástí. Nejpozdější termín odevzdání DPS, která bude v souladu s Dodatkem č. 2 obsahovat veškeré projektové práce požadované dle Dodatku č. 2, ke kontrole a schválení Objednatel DPS zůstává nezměněn a činí 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel k započetí s prováděním činností dle odst. 2.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

Viz rovněž Příloha č. 5 Smlouvy, ve znění upraveném tímto Dodatkem č. 2.“

2.6. Čl. 3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 upravující inženýrské činnosti se rozšiřuje o odst. 3.5, který zní následovně:

„Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli plnění spočívající ve zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením a vykonání všech souvisejících činností s cílem získání povolení ke změně stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona.

Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování této záležitosti zejména:

(a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením,

(b) zastupovat Objednatel v řízení před příslušným úřadem v řízení o žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením, zejména přebírat dokumenty a podávat opravné prostředky, k čemuž obdrží Zhotovitel plnou moc (tvořící Přílohu č. 2 Dodatku č. 2),

(c) účastnit se jednání u příslušného úřadu, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro povolení změny stavby před jejím dokončením.

Zhotovitel se zavazuje:

- zhotovit projektovou dokumentaci změn stavby před jejím dokončením ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel k započetí s přípravou projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením (včetně projednání s Objednatel),*
- projednat zhotovenou projektovou dokumentaci změn stavby před jejím dokončením s dotčenými subjekty ve lhůtě 60 dnů od uplynutí lhůty pro zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením,*
- podat žádost o změnu stavby do 15 dnů od uplynutí lhůty pro projednání zhotovené projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením s dotčenými subjekty.“*

2.7. Autorský dozor dle čl. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se rozšiřuje o nově požadované plnění dle odst. 2.5 tohoto Dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
- Příloha č. 1 Dodatku č. 2 – Věcná specifikace projektových prací
 - Příloha č. 2 Dodatku č. 2 – Vzor plné moci pro zajištění povolení ke změně stavby před jejím dokončením
 - Upravená Příloha č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 - Harmonogram postupu projekčních prací
 - Upravená Příloha č. 7 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností
- 3.2. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 neupravená Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3. Dodatek č. 2 je zpracován v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 4 vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel, 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.5. Strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si jej řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi R8/092 dne 17. 6. 2020.

Dne: 29.6.2020

za Objednatele:

JUDr. Marta Kolková

Vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

pověřena k podpisu rozhodnutím RMB

dne 17. 6. 2020

za Zhotovitele:

Jméno: Ing. Václav Čermák

Jméno: Ing. arch. Miroslav Korbička

Jméno: Ing. arch. Miloš Trenz

Jméno: Patrik Tuza, statutární ředitel, A PLUS a.s.

Jméno: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel, ŠINDLAR s. r. o.