



zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 188 27 527  
DIČ: CZ18827527  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 253 24 365  
DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno,  
zastoupeným: [REDACTED]  
[REDACTED]  
jednatel společnosti  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: CZ25564901  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 646 16 886  
DIČ: CZ64616886  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodní podmíněk Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění pro zakázku

**I/44 Mohelnice – Vlachov, DÚR+IČ**

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Z důvodu omezení způsobených vyhlášením výjimečného stavu a opatřeními k zabránění šíření infekce koronaviru a nemoci COVID nebylo možno postupovat v přípravě dokumentace ve smlouvou předpokládaných termínech. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na následující změně Prováděcí smlouvy takto:

Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1

se mění takto:

- původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

- nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 17.8.2020
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění a ve změně dodatku č. 1 ze dne 4.12.2019.

2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

1 [REDACTED]  
[REDACTED]

.....  
Za společnost „Morava – RD zakázky menšího rozsahu

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]