

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 4200012128 „Výměna stávajícího chlazení serverovny za chlazení nové včetně provedení stavebních úprav v 1. patře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1“ (dále jen „dodatek“) uzavřené dne 22. 4. 2020

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)**
sídlo: Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1
IČ: 48133981
zastoupen: Mgr. Petrem Milasem, ředitelem Sekce ekonomické
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3926001/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „SZIF“)

a

2. **Zhotovitel:** **MTL spol. s r.o.**
sídlo: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava
IČ: 47666765
DIČ: CZ47666765
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 5146344001/5500
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

II.

Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2020 Smlouvu o dílo č. 4200012128 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební úpravy spojené s výměnou stávajícího chlazení serverovny za chlazení nové v objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 (dále jen „dílo“).

2. Při odstranění původních technologických zařízení chlazení serverovny byly zjištěny některé rozdíly oproti projektové dokumentaci („PD“). Především se jedná o komponenty, které byly při zpracování PD zakryty.

3. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna cena díla.

4. Vícepráce jsou zaznamenány ve stanovisku TDI ze dne 18. 6. 2020 a v cenové kalkulaci zhotovitele ze dne 15. 6. 2020, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

5. Smluvní strany se v souladu s čl. IX., odst. 2 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek II. odst. 1 Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v stanovisku TDI, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

V čl. III. odst-1 Smlouvy se mění na základě schváleného změnového listu č. 1 celková cena díla, která se navyšuje o cenu za vícepráce:

Celková cena bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo činí 1.572.913,01 Kč *(slovy: jeden milion pět set sedmdesát dva tisíc devět set třináct korun českých jeden haléř)*

odsouhlasené více práce činí bez DPH 136.113,- Kč *(slovy: jedno sto třicet šest tisíc sto třináct korun českých)*

Celková cena vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2020 a dodatku č. 1 k této smlouvě činí bez DPH 1.709.026,01 Kč *(slovy: jeden milion sedm set devět tisíc dvacet šest korun českých jeden haléř)*

DPH 21 % 358.895,46 Kč (slovy: tři sta padesát osm tisíc osm set devadesát pět korun českých čtyřicet šest haléřů)

Celková cena včetně DPH 2.067.921,47 Kč (slovy: dva miliony šedesát sedm tisíc devět set dvacet jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů)

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 22. 4. 2020 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v registru smluv. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 10-ti dnů ode dne podpisu dodatku provést

kontrolu, zda je dodatek uveřejněn v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že dodatek uveřejněn v registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu SZIF anebo dodatek sám uveřejnit.

5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto dodatku dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko technického dozoru investora ze dne 18. 6. 2020

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – vícepráce

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Petr Milas,
ředitel Sekce ekonomické

.....

XXXXXXXXXXXXX
jednatel