

Č.j.: SPH 1052/2020
ZČ 169.004.00.000.0
ID RS smlouvy 7932619
ID RS dodatku č. 2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 371/2019 ze dne 25.3.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 143/2020 ze dne 9.3.2020 na akci

„Skleníkové hospodářství – rekonstrukce provozních budov“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č. j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 371/2019 ze dne 25.3.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 143/2020 ze dne 9.3.2020 (dále jen „Smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování projektové dokumentace a v zadávacím řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce, které objednatel před zahájením díla nepředvídal. Práce jsou specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku.“

1.2. V Článku II. (Doba a místo plnění), odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „Splnění díla“, z důvodu omezení provádění díla v areálu Pražského hradu v době vyhlášeného nouzového stavu v České republice a vlivem víceprací, následovně:

„Splnění díla: do 15.8.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů.“

1.3. Článek III. (Cena díla), odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje textem následujícího znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku k této Smlouvě.

Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořícím přílohu č. 1) činí bez DPH: 395.895,11 Kč
(slovy: třístadešátřettisícsmsetdevadesát pět korun českých a jedenáct haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 15.785.884,48 Kč
(slovy: patnáctmilionůsedmsetosmdesátřettisícsmsetosmdesátčtyři koruny české a čtyřicet osm haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku činí bez DPH: 16.181.779,59 Kč
(slovy: šestnáctmilionůstoosmdesátjedentisícsmsetosmdesátdevět korun českých a padesátdevět haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH činí: 3.398.173,71 Kč
(slovy: třímilionytrístadešátosmtisícstosedmdesát tři korun českých a sedmdesát jedna haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 371/2019 ze dne 25.3. 2019, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel