

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 951/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 201802101/0319/18/VHSaDS

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **Společníci společnosti s názvem: „Společnost pro výstavbu DVT Andělice“**  
vzniklé na základě společenské smlouvy ze dne 5.3.2018, za které jedná na základě Plné moci ze dne 5.3.2018

Vedoucí společník a správce Společnosti:

**IMOS Brno, a.s.**

sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno - VHSaDS  
IČO: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Společník:

**POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**

sídlo: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupený: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále též jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavním omezením, majícím vliv na prodloužení předmětného termínu, bylo znemožnění ubytování pracovníků subdodavatelů stavby, kteří měli provádět kamenný obklad betonových opěrných zdí. Objem těchto prací má zásadní vliv na splnění termínu dokončení díla.

Dalším důvodem k prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného díla jsou povodňové situace vzniklé v období února a března 2020, které způsobily škody na stavbě a které musely být odstraněny s časovým odstupem až po opadnutí zvýšených vodních stavů. Některé již dokončené práce musely být prováděny opakovaně.

## II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději **do 15.9.2020.**
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději **do 15.10.2020.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Za IMOS Brno, a.s.**  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

.....  
**Za POHL CZ, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne  
5.3.2018  
Za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva