

"Zdravotnická záchranná služba OK - výstavba dvougaráže výjezdové základny v Hanušovicích"
PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací):
Samotné zahájení stavebních prací

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	
Přípravné a přidružené práce							
	11 000,00 Kč	5 500,14 Kč					16 500,14 Kč
Zemní práce							
	78 701,59 Kč	157 400,00 Kč					236 101,59 Kč
Povrchové úpravy terénu							
					1 352,00 Kč	4 056,08 Kč	5 408,08 Kč
Základy							
		176 149,70 Kč					176 149,70 Kč
Svislé konstrukce							
		33 653,00 Kč	134 608,00 Kč	134 608,00 Kč			302 869,00 Kč
Stropy a stropní konstrukce							
			5 296,20 Kč	30 000,00 Kč			35 296,20 Kč
Schodiště							
				11 008,99 Kč			11 008,99 Kč
Komunikace a zpevněné plochy							
					57 011,49 Kč	85 520,00 Kč	142 531,49 Kč
Úprava povrchů vnitřních							
				56 731,82 Kč	55 000,00 Kč	45 260,14 Kč	156 991,96 Kč
Úprava povrchů vnější							
				142 220,00 Kč	71 054,07 Kč		213 274,07 Kč
Podlahy a podlahové konstrukce							
				70 173,68 Kč			70 173,68 Kč
Výplně otvorů							
				3 890,00 Kč			3 890,00 Kč
Izolace proti vodě							
				35 726,46 Kč			35 726,46 Kč
Izolace střech							
				16 361,00 Kč	15 361,05 Kč		31 722,05 Kč
Izolace tepelné							
				45 248,15 Kč			45 248,15 Kč
Vnitřní kanalizace							
			6 400,00 Kč	6 400,00 Kč	3 162,84 Kč		15 962,84 Kč
Vnitřní vodovod							
			21 500,00 Kč	21 500,00 Kč	10 767,16 Kč		53 767,16 Kč
Zařizovací předměty							
						17 589,00 Kč	17 589,00 Kč
Konstrukce klempířské							
				16 207,65 Kč	21 689,00 Kč		37 896,65 Kč
Konstrukce truhlářské							
					71 289,00 Kč	71 289,00 Kč	142 578,00 Kč
Konstrukce zámečnické							
				138 706,00 Kč	138 706,33 Kč		277 412,33 Kč
Podlahy z dlaždic							
					36 523,96 Kč		36 523,96 Kč
Podlahy ze syntetických hmot							
					25 830,40 Kč		25 830,40 Kč
Obklady							
					50 567,00 Kč	13 031,66 Kč	63 598,66 Kč
Nátěry							
					300,00 Kč	93,70 Kč	393,70 Kč
Malby							
					5 000,00 Kč	9 941,30 Kč	14 941,30 Kč
Ostatní konstrukce a práce							
				23 564,00 Kč	23 564,00 Kč	22 249,42 Kč	69 377,42 Kč
Bourání konstrukcí							
	19 931,64 Kč	37 856,00 Kč	18 901,88 Kč				76 689,52 Kč
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
		16 649,25 Kč					16 649,25 Kč
Elektromontáže							
			213 015,00 Kč	213 015,00 Kč	213 017,89 Kč		639 047,89 Kč
Vybavení a mobiliář							
						158 000,00 Kč	158 000,00 Kč
Přesun hmot							
		26 565,00 Kč	26 565,00 Kč	26 565,00 Kč	26 565,00 Kč	26 564,16 Kč	132 824,16 Kč
VRN							
	17 890,00 Kč	17 890,00 Kč	17 890,00 Kč	17 890,00 Kč	17 890,00 Kč	17 900,00 Kč	107 350,00 Kč
SUMA	109 633,23 Kč	453 773,09 Kč	426 286,08 Kč	991 925,75 Kč	826 761,19 Kč	453 594,46 Kč	3 369 323,79

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště

Předání díla

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora