



# Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0045/20 ze dne 25.3.2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

## Smluvní strany

### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta  
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta  
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, e-mail:  
vedoucí odboru investiční výstavby Úřadu městského obvodu  
Slezská Ostrava  
Eugen Síkora,  
referent agentury investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav:  
číslo účtu:  
číslo smlouvy: INV/0045/20  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

### Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. Armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/ obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 662  
doručovací adresa: Čs. Armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: pp6gi22  
zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva  
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva  
e-mail:  
ve věcech technických: Filip Schneider, vedoucí MKaD  
IČO: 47674725  
DIČ: CZ47674725  
bankovní ústav:  
číslo účtu:  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0045/20, uzavřené dne 25.3.2020** (dále také „*Dohoda*“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1764/RMOB-SLE/1822/35 ze dne 18.3.2020), v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Stavební úpravy ul. Švédská – Mojžíšková, Okrajní“, smlouvu o dílo č. INV/0045/20 (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Stavební úpravy ul. Švédská – Mojžíšková, Okrajní**“ (dále jen „*Dílo*“). Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce stávajících místních komunikací a souvisejícího dopravního značení. Důvodem je nutnost stavebně vhodného řešení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, obnova povrchu vozovky, zajištění dokonalého odvodnění a úpravy stávajícího zpomalovacího prahu. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou obchodní společností Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. a v souladu se zájmy Objednavatele. Cena za dílo činila 2 888 526,64 Kč bez DPH tj. 3 495 117,23 Kč vč. DPH.
2. Při realizaci díla byly zjištěny v průběhu realizace Díla skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Projekt nepředpokládal neprůchodnost kanalizačního potrubí. Při realizaci Díla se kamerovými zkouškami zjistila neprůchodnost kanalizačního potrubí a z tohoto důvodu muselo být kanalizační potrubí vyměněno a to v délce 62m oproti projektové dokumentaci. Dále byl odhalen nesoulad rozpočtu a stavební dokumentace v množství materiálu betonové dlažby, přičemž bylo nutno navýšit množství betonové dlažby o 200 m<sup>2</sup> oproti položkovému rozpočtu.  
Vícepráce činí 86 083,47 Kč bez DPH.  
Rekapitulace položkového rozpočtu a jednotlivé položky skutečně provedených víceprací jsou součástí Krycího listu soupisu prací nad rámec rozpočtu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. **Celkové navýšení ceny díla činí 86 083,47 Kč bez DPH, tj. 104 161,00 Kč včetně DPH.** Práce, které nebyly zahrnuty do rozsahu předmětu díla jsou ze strany zhotovitele považovány za **vícepráce**. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.
3. Z důvodu změn (dále specifikovaných v příloze této Dohody – ve změnových listech a rozpočtech, který jsou její nedílnou součástí) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I bodu 1 Dohody, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota činí 86 083,47 Kč bez DPH, tj. 104 161,00 Kč (včetně DPH) víceprací.
4. Z výše uvedeného vyplývá vzhledem k výše uvedeným skutečnostem také prodloužení termínu dokončení Díla z 30.6.2020 na 31.8.2020. Za prodloužení termínu může rovněž skutečnost zdržení odsouhlasení dopravního značení na dopravním inspektorátu a to vzhledem k mimořádné skutečnosti, kterou nemohly obě smluvní strany v době uzavření smlouvy předpokládat (koronavirové epidemie COVID-19 na jaře tohoto roku).

## Článek II.

### Předmět Dohody

1. Článek II. Smlouvy – se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje jako nový odstavec 12:

12) Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací - víceprací v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jejích přílohách – změnových listech včetně rozpočtu, které jsou její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.

2. Článek III. Smlouvy odst. 3 se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:

- a) termín předání staveniště a zahájení provádění Díla: 15. 4. 2020
- b) termín dokončení a předání Díla: do 31.08.2020



### 3. Článek VIII. Smlouvy odst. 1 – cena za dílo se mění následovně:

Cena za Dílo ve výši **2 974 610,11 Kč bez DPH, tj. 3 599 278,22 Kč včetně DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí) jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dohoda je vyhotovena v 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 stejnopis.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle **Zákona o registru smluv**.

### Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2188/RMOB – Sle/1822/43 ze dne 01.07. 2020

Za Objednatele

Datum:

Místo:

.....  
**Bc. Richard Veres**  
starosta

Za Zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava

.....  
**Ing. Jiřina Gálíková**  
předseda představenstva

**Přílohy:** 1) změnové listy a rozpočty

