

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 2015/3310/0160, uzavřené dne 15. 10. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] – technický náměstek, Ing. [redacted] – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa,, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Ing. [redacted], vedoucí výroby
Ing. [redacted], stavitel (stavbyvedoucí)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se, na základě výsledku jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, v souladu s článkem IV, odst. 4/ a článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo, resp. položkovém rozpočtu a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Jedná se především o provedení prací souvisejících s přeložkou vodovodu a změnou technologie provedení protlaků vyvolanou prostorovými důvody.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle základní smlouvy o dílo, bez DPH	10,498.287,-- Kč
Cena dle Dodatku č. 1:	
Vícepráce dle ZL č. 1, bez DPH	737.777,-- Kč
Méněpráce dle ZL č. 2, bez DPH	- 675.528,-- Kč
<hr/>	
Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1, bez DPH	10,560.536,-- Kč

(slovy: jedenáctmilionůpětsetšedesáttisícpětsetřicetšest korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 15. 10. 2016, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha: Položkový rozpočet v rozsahu Dodatku č. 1

V Pardubicích dne 26. 9. 2016

V Pardubicích dne 26. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 550 02 PARDUBICE
Dodatek k Smlouvě o dílo na napojení oblastní Třebosice – Starý Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice
IČ: 252 200 118, DIČ: CZ60108631