





Č.j.: 281395/2020-ČRA

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.280870/2020-ČRA

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba Objednatele: Ana Kremenić
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Konsorcium PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.**
Zastoupený členem Konsorcia: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
zastoupený: Jiřím Moserem, jednatelem
Sídlem: Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
IČO: 61063029
DIČ: CZ 61063029
Bankovní spojení: ING Bank Internationale Nederlanden Bank
Číslo účtu: 1000072500/3500
Smluvně oprávněn jednat: Jiří Moser, jednatel
Technicky oprávněn jednat: Jan Brázda, partner
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2020 smlouvu o dílo č.j. 280870/2020-ČRA, jejímž předmětem byla realizace auditu České rozvojové agentury spočívající v posouzení Objednatelům vybraných pilířů metodou Pillar Assessment dle pravidel Evropské komise (dále jen „smlouva“). Z důvodu potřeby provedení dodatečného posouzení vybraných pilířů, smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.4. smlouvy, který bude nově znít takto

„Fáze „Zpracování a podání auditních zpráv“ bude zahájena neprodleně po skončení předchozí fáze a bude trvat maximálně 68 kalendářních dní.“

V této fázi bude zpracovávána samotná auditní zpráva, a to ve všech etapách, které jsou předjímany zadávacími podmínkami EK.

Nejpozději do 37 dnů od konání Závěrečné schůzky bude Objednateli předložen Návrh zprávy, který bude Objednatelem do 7 pracovních dní okomentován. Po obdržení komentářů Zhotovitel do 7 dní Objednateli přeloží Předběžnou zprávu, ke které se do 7 pracovních dní Objednatel vyjádří. Po obdržení komentářů k Předběžné zprávě Zhotovitel do 7 dnů Objednateli předloží ke schválení Závěrečnou zprávu.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5 odst. 5.1 a 5.2 smlouvy, které nově budou znít takto:

„5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za provedení díla podle článku 3 této Smlouvy celkovou cenu ve výši 555 995,- Kč včetně DPH. Takto dohodnutá výše odměny v sobě zahrnuje také veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla vzniknou.

5.2 Cena bude uhrazena ve dvou platbách. První platba ve výši 274 915,- Kč včetně DPH bude Zhotoviteli vyplacena po předložení Návrhu zprávy. Druhá platba ve výši 281 080,- Kč včetně DPH bude Zhotoviteli vyplacena poté, co bude Objednatelem schválena Závěrečná zpráva.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je Objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praxe dne 15/06/2020



Za Objednatele
Mgr. Štěpánka Litecká, ředitelka



V Praxe dne 29/6/2020



Za zhotovitele
Jiří Moser, zastoupen Janem Brázdou na
základě plné moci
Jednatel PricewaterhouseCoopers Česká
republika, s.r.o.