



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: SOD 00200431

DODATEK č. 1

„III/37352 Ptení - Holubice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: : 27-4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 8010-503087443/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "III/37352 Ptení - Holubice".

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění dle čl. 1. Předmět smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v příloze č. 1 (položkový rozpočet), která je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 3. Cena díla tak, že část čl. 3. bod 3.2. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

Nově stanovená cena:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD	13 952 701,36 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce	+ 306 718,94 Kč
- méněpráce	- 196 849,25 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 bez DPH	14 062 571,05 Kč
DPH 21%	2 953 139,92 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 s DPH	17 015 710,95 Kč

Ostatní ustanovení čl. 3. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.6.2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



ZL č.1 - Rekapitulace	
SO 101 - SILNICE III /37352 HOLUBICE INTRAVILÁN - vícepráce	306 718,94
SO 101 - SILNICE III /37352 HOLUBICE INTRAVILÁN - méněpráce	-196 849,25
Celkem ZL č.1	109 869,69

SO 101 - SILNICE III /37352 HOLUBICE INTRAVILÁN - vícepráce

Kód položky	Popis		MJ	Množství	JC	Cena celkem
5	Komunikace pozemní					2 722,50
8	K	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.60 kg/m ²	M2	151,25	18,00	2 722,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 230,45
10	K	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	20,00	95,30	1 906,00
11	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	20,00	65,10	1 302,00
12	K	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	151,25	6,11	924,14
13	K	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	151,25	0,65	98,31
997	Přesun sutě					-1 177,50
18	K	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	T	-23,55	50,00	-1 177,50
	Nové položky					300 943,49
21N	K	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	M2	109,70	89,90	9 862,03
22N	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř: tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (obrusná vrstva v křižovatce-komunikace)	M2	560,50	257,00	144 048,50
23N	K	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	M2	36,00	205,00	7 380,00
24N	K	Odstranění podkladu živičného tl. 50 mm ručně do 50 m ²	M2	5,55	96,30	534,47
25N	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm	KS	1,00	1 980,00	1 980,00
26N	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	36,00	264,00	9 504,00
27N	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	T	23,55	200,00	4 710,00
28N	K	Posítk živičný infiltriční s pospem z asfaltové emulze množství 2,0-2,5 kg/m ² (PI-E)	M2	445,25	30,00	13 357,50
29N	K	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	M2	409,25	266,00	108 860,50
30N	K	Předznačení vodorovného liniového značení	M	53,00	5,25	278,25
31N	K	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	53,00	8,08	428,24
						306 718,94

viz. SO102.1A pol 7
viz. SO102.1A pol 79
viz. SO102.1A pol 6
nová pol.dle URS
nová pol.dle URS
viz. SO102.1A pol 68
viz. SO102.2 pol 41
viz. SO102.1A pol 76
nová pol.dle URS
viz. SO102.1A pol 97
viz. SO102.1A pol 95

SO 101 - SILNICE III /37352 HOLUBICE INTRAVILÁN - méněpráce

	Kód položky	Popis	MJ	Množství	JC	Cena celkem
	Kód položky	Popis	MJ	Množství	JC	Cena celkem
□	5	Komunikace pozemní Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z				-196 849,25
9 K	577144121	nemodifikovaného asfaltu	M2	-409,25	481,00 -	196 849,25
						-196 849,25

