

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

	etapy/týdny*)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1. část	Vstupní podklady																															
2. část	DBP																															
3. část	IČ (DBP)																															
4. část	DÚR + DSP																															
5. část	IČ (ÚŘ + SŘ)																															
6. část	DPS																															

Poznámka:

- Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
- Dokumentace bouracích prací
- Inženýrská činnost (povolení odstranění stavby)
- Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Inženýrská činnost (ÚŘ + SP)
- Projektová dokumentace pro provádění stavby

*) první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce

V Jihlavě, dne

