

DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.3.2020
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále též „občanský zákoník“), na základě veřejné zakázky s názvem
Stavební úpravy v místnostech Q04 a Q13
mezi:

Smluvní strany

1. Objednatel: **Mendelova univerzita v Brně**
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
MENDELU
Ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor, jako příkazce operace
Ing. Pavel Kubíček, jako správce rozpočtu
V technických záležitostech: xxxxx xxxxx, e-mail: xxxxx_ xxxxx @ xxxxx.cz
tel.: +420 xxx xxx xxx
IČ: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxx xxxxx xxxxx
Číslo účtu: xxxxx / xxxxx

2. Zhotovitel: **PERFECTED s.r.o.**
Hybešova 42, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
V technických záležitostech: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
xxxxx_ xxxxx @ xxxxx.cz, tel.xxx xxx xxx
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/ Sb. Vč. Č. autorizace: 34145
Otakar Mikulka, xxx.xxx@xxxxx.cz, tel. 4.: xxx xxx
IČ: 27683028
DIČ: CZ27683028
Bankovní spojení: xxxxx ban xxxxx ka
Číslo účtu: xxxxx / xxxxx

společně též jako „smluvní strany“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rozsahu daném projektovou dokumentací stavby (DPS) a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy v místnostech Q04 a Q13**“ na adrese Zemědělská 1, 613 00 Brno Černá Pole, na základě jejíhož výsledku byla Smlouva uzavřena.

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly o uzavření Dodatku č. 1, k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáními.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dohody smluvních stran (dále jen „Dodatku“) je **změna v termínu dodání položky č. 30 náležející do místnosti Q13, kód 76700-002**, uvedené v Soupisu prací Q13 s popisem „O1 M+D skládaná proskl. stěna 4800x2700mm, s otevíravým dveřním křídlem na celou výšku stěny, zatížení 50-65 kg/m², výplň–bezp.2 sklo s průsvitnou fólií, vč. kotvení, lištování, doplňků, kapotáže SDK, mytí, ochrana kčí fólií, komplet. provedení dle PD“ **a to ve lhůtě do 31.9.2020** a s tím související předání díla - místnosti Q13 - ve lhůtě do 31.9.2020.

Předmět smlouvy (dílo) bude proveden ve lhůtě v souladu s čl. II. odst. 1 Smlouvy ve lhůtě do 3 měsíců od protokolárního předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli v souladu s harmonogramem prací, s výjimkou položky č. 30, kód 76700-002.

Zhotovitel poskytl prohlášení subdodavatele MILT s.r.o., IČO: 27620182, potvrzující, že z důvodu pandemie došlo k odstávce výroby speciálních akustických skel u výrobce v Holandsku, čímž došlo k prodloužení termínu dodání výrobku z 8 na 16 týdnů a to od opětovného spuštění výroby dne 18.5.2020. Výrobce uspokojuje objednávky v postupném pořadí dle jejich přijetí a výpadek výroby způsobený vyšší mocí neumožňuje garanci rychlejšího dodání výrobku na míru ze zahraničí.

Nutnost prodloužení dodací lhůty v rozsahu výše uvedené jedné položky plnění vznikla komplikacemi v dodavatelských vztazích způsobených nepředpokládaným a nepředvídatelným prodloužením dodacích lhůt v průběhu plnění veřejné zakázky, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu vládou ČR na území ČR dne 12. 3. 2020, krizovými opatřeními vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR a následnými kroky dalších zemí v rámci EU, kdy ani jedna ze smluvních stran nemohla ani s náležitou péčí tyto okolnosti předvídat.

Změnový list č. 4 se týká změny v dodací lhůtě uvedené položky č. 30.

3. Dále se smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla, jehož důvody jsou uvedeny a kalkulovány ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku III. (Cena díla) v odstavci 1 se na základě přiložených Změnových listů změní celková cena díla následovně:

Celková cena díla za předmět plnění bez DPH uvedená ve Smlouvě: 2 333 463,46 Kč

Výše DPH, sazba 21 %: 490 027,32 Kč

Celková cena díla za předmět plnění

včetně DPH uvedená ve Smlouvě: 2 823 490,78 Kč.

Celková cena díla sjednaná na základě tohoto Dodatku, za předmět plnění bez DPH: 2 307 315,91 Kč

Výše DPH, sazba 21 %: 484 536,34 Kč

Celková cena díla za předmět plnění včetně DPH sjednaná na základě tohoto Dodatku: 2 791 852,55 Kč,

Změna hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepředstavuje podstatnou změnu závazku, hodnota změny činí 1,2 % původní hodnoty závazku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 3.7.2020

V Brně dne 2.7.2020

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

Digitálně podepsal Ing. Roman Stuchlík
Ing. Roman Stuchlík, jednatel

digitálně podepsal 2.7.2020
Ing. Libor Sádlik, DiS.
Ing. Libor Sádlik, DiS. kvestor