

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 735/2019  
„Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

**2. Zhotovitel:**

**OSP, spol. s r. o.**

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, C 3612  
Jednající: [REDAKCE]  
IČ: 44026421  
DIČ: CZ44026421  
[REDAKCE] plátce [REDAKCE]

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 13.6.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 735/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla.

II.

1. Článek 3., odstavec 4.1.1. bude nově znít takto:  
*Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 22 712 022, 65 Kč*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.


1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 10.2.2020, usnesením č. 56/2020, bod č. 2632.

za objednatele: **23. 03. 2020**

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

Ve Znojmě dne





# Protokol o změně díla

# Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park
Objekt:	Základní škola
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČ : 00293881
Zhotovitel:	OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 44026421
TDI:	Ing. Petr Pokorný
Projektant:	Ing. Roman Zvěřina

Popis změny: výměna podlahové krytiny v učebnách, keramické dlažby na schodištích, doplnění uzemnění kolem obvodu budovy, změna dispozice ve 2. NP, výměna obkladů a umyvadel v učebnách, statické zajištění zdíva, elektroinstalace

Odůvodnění změny: po rozkrytí konstrukcí byl zjištěn havarijný stav stávajících podlah a dalších konstrukcí

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/216 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	4.968.817,73	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	61.038,88	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4.907.778,55	
	Výše DPH 1.030.633,50Kč sazba: 21%		
	náklady na změnu vč. DPH	5.938.412,05	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	Dle dodatku č. 1 k SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Sobotka Luboš		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Kocanda Vlastimil		
	TDI: Ing. Pokorný Petr		
	Projektant: Ing. Zvěřina Roman		
	Objednatel (statutární zástupce): Jan Grois, MBA		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet 023a/2019 Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park, Znojmo - vícepráce		