

Číslo smlouvy objednatele: **277/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR

Telefon:

Fax:

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba ve věcích technických:

E-mail:

Tel:

Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Tel:

(dále jen „objednatel“)

a

SPEDOS Vrata a.s.

Sídlo: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 575 01 Valašské Meziříčí
IČO: 27795152
DIČ: CZ27795152

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“).



Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: výměna ocelových vrat za sekční vrata a stavební úpravy budovy č. 3 v areálu skladu Skuteč v rámci investiční akce „**Sklad Skuteč - výměna vrat**“.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 277/2019 upravuje následně.

Článek III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy a položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	594.793,81 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>124.906,70 Kč</u>
Celkem	719.700,51 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 719.701,- Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	3.081.305,65 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>647.074,19 Kč</u>
Celkem	3.728.379,84 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 3.728.380,- Kč

(slovytřímilionysedumsetdvacetosumtisíctřistaosumdesát korun).

Článek V.



Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
 - a) Změnové listy včetně položkového rozpočtu

V Praze dne - 3 -07- 2020

Ve Valašském Meziříčí dne - 2 -07- 2020



ČR
26

b