



TSKRP008J9TE

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce SSZ, Praha 9, č. akce 1000096/2, 2. etapa Poděbradská - Hloubětínská“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/96

číslo smlouvy zhotovitele:

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sincákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav

Bc. Petra Pavlasová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: Inu Creative s.r.o.**

Heranova 1550/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 01964321

DIČ: CZ01964321

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 213824

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Zastoupena: Radekem Vitverem, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Radek Vitver

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.****Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce SSZ, Praha 9, č. akce 1000096/2, 2. etapa Poděbradská - Hloubětínská“ ze dne 8.11.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebylo možné ze strany Objednatele před uzavřením Smlouvy předpokládat v rámci zpracování zadávací dokumentace stavby, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy (nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy) a nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující vícepráce:

- Nutnost odstranění schodů – vytrhání obrubníků chodníkových, parkových a silničních, osazení nových obrubníků, rozproštění a doplnění ornice ve svahu, položení ochranné sítě proti sesunutí svahu, zasetí trávy
- Nutnost kompletní rekonstrukce podloží a povrchu nároží Poděbradská x Hloubětínská – vybourání stávajícího betonu a asfaltu, vybourání stávajících dlažebních kostek (místo obrubníků), dosypání a zhutnění podloží, vylití asfaltem
- Nutnost posunutí ostrůvku v tramvajovém pásu, a to na základě změny projektové dokumentace - přesunutí žulových obrubníků (vybourání a jejich znovu položení), zhutnění podkladů a vylití asfaltem.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 256 735,41 Kč
DPH 21%:	263 914,44 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 520 649,85 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	99 273,42Kč
DPH 21%:	20 847,42 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	120 120,84 Kč
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1 356 008,83 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>284 761,85 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>1 640 770,68 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací  
Příloha č. 2 – Plná moc pro Radka Vitvera
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 3. 07. 2020


V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Za Inu Creative, s.r.o.:



Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.  
místopředseda představenstva



INU CREATIVE s.r.o.  
Bulharská 996/20  
101 00 Praha 10  
IČO: 01964321

Radek Vitver, na základě plné moci





# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Více práce Podebradská hloubetínská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.05.2020	Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.05.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem				

Základ 0%	0,00				
Základ 15%		DPH 15%		Celkem bez DPH	99 273,42
Základ 21%	99 273,42	DPH 21%	20 847,42	Celkem včetně DPH	120 120,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



INTU CREATIVE, s.r.o.  
Bulharská 996/20  
101 00 Praha 10  
IČO: 21964321



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Více práce Podebradská hloubetínská	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	18.05.2020	Projektant:	
Lokalita:	Praha 9	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	18.05.2020	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce					3 255,00	3 255,00		3 12	
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	6,00	102,50						
2		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,00	220,00						
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích									
3		916231001RT3	Osazení obrub	m	20,00	200,00						
		111VD	zemní práce									
4		111ATAVD	Oprava TT přechod po změně PD	KPL	1,00	21 659,00						
		18	Povrchové úpravy terénu									
5		182300014RAB	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 35 cm	m2	45,00	233,04						
6		184813112R00	Ochrana straně - pytlovina	kus	8,00	360,00						
		96	Bourání konstrukcí									
7		961055111R00	Bourání schodu železobetonových	m3	6,70	6 237,00						
		H01	Budovy občanské výstavby									
8		998012021R00	Přesun hmot s naložením do 1 km	t	13,00	438,00						
		S999VD	Odvoz sutí									
9		999OS4VD	poplatek skládka	t	16,00	350,00						
10		999OS3VD	odvoz sutí a vybouraných hmot 10km	t	16,00	10,67						
			Ostatní materiál									
11		59691019.A	Recyklovaná zemina	t	11,00	340,00						

Celkem:

Poznámka: