



DOMOV ROŽĎALOVICE

Poskytovatel sociálních služeb

Středočeský kraj

Dodatek č. 88/49534955/2019/2/2020

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 88/49534955/2019

na realizaci zakázky

„Rekonstrukce topného systému v objektu Zámku v Domově Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb“

uzavřené dne 19. 8. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb

se sídlem U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

zastoupený: RNDr. Janou Příhodovou, ředitelkou PO

IČ: 49534955,

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

TO SYSTEM s.r.o.

Sídlo: V Brance 83, 261 01 Příbram

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle spis. od. C, vložka 152678

jednající Mgr. Jaroslavem Smejkalem

IČ: 28911822

DIČ: CZ28911822

Bankovní spojení. Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 Smlouvu o dílo č. 88/49534955/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2020, jejímž předmětem je rekonstrukce topného systému v objektu Zámku v Domově Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti úpravy termínu realizace díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1. tohoto článku.

II.

Předmět dodatku

1. Článek II. odst. 2. 1 Smlouvy – Doba zhotovení díla se mění tímto dodatkem takto:
 - 2.1. Dodavatel provede (dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy nejpozději v termínu od 3. 5. 2021 do 31. 8. 2021, a to v souladu přesným harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jednotlivé etapy rekonstrukce budou probíhat vždy po dohodě se zástupcem pro věci technické na straně objednatele. Začátek pracovní doby může začít nejdříve v 7:00 a veškeré práce mohou trvat nejdéle do 17:00, a to včetně dnů pracovního klidu či pracovního volna. Objednatel umožní dodavateli od 3. 5. 2021 přípravu a trasování staveniště a od 15. 5. 2021 samotnou realizaci díla. Od 15. 8. 2021 již bude dle harmonogramu prací probíhat zkušební provoz topného systému.
2. Smluvní strany současně prohlašují, že objednatel uhradil zhotoviteli v souladu se smlouvou již dne 16. 12. 2020 částku ve výši 3.685.625,80 Kč dle faktury č. 2019085 ze dne 14. 11. 2019. Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedená objednatelům zhotoviteli zaplacená částka, jakožto záloha na cenu díla, sestává z částky za již provedenou práci (dílo) ve výši 2 498 868 Kč bez DPH a dále z částky za zhotovitelem pro objednatele nakoupený materiál k provedení díla ve výši 662 006 Kč bez DPH. Smluvní strany shodně prohlašují, že do doby zhotovení a protokolárního předání díla jsou tyto předmětné věci (materiál) určené ke zhotovení díla ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je na svůj náklad a na svoje nebezpečí povinen je uschovávat. Přesný soupis takto určených, zaplacených a u zhotovitele uschovaných věcí je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Harmonogram plnění
 - b) Soupis objednatelům zaplacených věcí určených ke zhotovení díla uschovaných u zhotovitele
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.



DOMOV ROŽĎALOVICE
Poskytovatel sociálních služeb



Středočeský kraj

Příloha č. 1 Harmonogram plnění

Příloha č. 2 Soupis objednatelům zaplacených věcí určených ke zhotovení díla uschovaných u zhotovitele

V Rožďalovicích dne 29. 6. 2020

V Rožďalovicích dne 29. 6. 2020





Finanční přehled pro Domov Rožďalovice k 29.6.2020

Potvrzujeme, že máme nakoupený a naskladněný níže vypsany materiál pro Domov Rožďalovice. Dále uvádíme celkový dosavadní finanční souhrn.

Celková prodejní cena za kotelnu: 2 498 868 Kč bez DPH

Skladem viz. tabulka níže.

144	K	735152678	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 2647 W	kus	22,000	8 415,00	185 130,00
145	K	735152679	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2887 W	kus	58,000	8 222,00	476 876,00

Radiátory celkem za 662 006 Kč bez DPH.

Celková cena za kotelnu a radiátory je 3 160 874 Kč bez DPH.