



NMNMMSML20200214

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č.2 uzavřeného dne 19.07.2019,
dodatku č.3 uzavřeného dne 24.02.2020, dodatku č.4 uzavřeného dne 06.03.2020,
dodatku č.5 uzavřeného dne 12.05.2020, dodatku č.6 uzavřeného dne 14.05.2020,
dodatku č.7 uzavřeného dne 21.05.2020 a dodatku č.8 uzavřeného dne 22.05.2020
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 9 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- doplňuje dodávka a montáž dalšího loga na fasádě O/5

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 15 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **61.122.910,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):

- částka DPH na 12.835.811,10 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 73.958.721,10 Kč.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **61.157.910,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):

- částka DPH na 12.843.161,10 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 74.001.071,10 Kč.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 9.

3. Ruší se příloha č. 14 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“ a nahrazuje se novou přílohou č. 16 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9, k němuž tvoří přílohu č. 2,

přičemž změna je způsobena změnou ceny díla.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 9 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 9 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 9.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 9 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 9.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 9 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Tento Dodatek č. 9 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 9 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 9. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 9 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 9 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění.

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 06. 2020

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 6. 2020

objednatel:



Michal Šmarda
starosta

zhotovitel:



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 9 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 15 SoD č. ZAK-001-2019)

Položkový rozpočet změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001g/2019 Sportovní hala Nové Město na Moravě**

Objekt: **SO-01 SPORTOVNÍ HALA**

Rozpočet: **16 Logo na fasádě**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO: **00294900**
 DIČ: **CZ00294900**

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.**
Maršovská 1358
59231 Nové Město na Moravě

IČO: **28270495**
 DIČ: **CZ28270495**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	35 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 35 000,00 CZK

v Novém Městě na Moravě

dne

26.6.2020

 Za zhotovitele

 Za objedn

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 000,00	100
Cena celkem					35 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	001g/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	16	Logo na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 000,00
171a	767 O/5 91a R1016	D+M O/5 Logo na fasádě. 3D písmo lepené + logo. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00

Příloha č. 2 Dodatku č. 9 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 16 SoD č. ZAK-001-2019)

Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění

Finanční harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

měsíc	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020
tyden																
Sportovní hala																
HTÚ																
Základy - patky a pasy																
ŽB skelet																
Ležatá kanalizace																
Základová deska																
Ocelová kce zastřešení																
Ocelová kce vstup																
Střecha - hala																
Vodorovné kce stropy																
Sendvičové panely																
Střecha - šatny																
Vnější výplně otvorů																
Vnitřní příčky																
Hrubé rozvody řemesel																
Podlahy bez krytiny																
Obklady																
Podhledy																
Dlažby																
Malby a nátěry																
Kompletace řemesel																
Lezecká stěna																
Podlahové krytiny																
Sportovní vybavení																
Vnitřní dveře																
Vybavení interiéru																
Závěr.a úklid.práce, měření,...																
Přípojky																
Kanalizace																
Voda																
Plyn																
Elektro																
Optický kabel																
Ostatní																
Zpevněné plochy, parkoviště																
Veřejné osvětlení																
Terénní a sadové úpravy																
Reklamní zařízení																
Měsíční fakturace v tisících Kč bez DPH	40	450	6272	6582	487	3486	8608	3002	94	2989	4323	7858	6085	6789	2500	1593

Dne: 26.6.2020

Zpracoval: Ing. Zdeněk Kut
