

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
8510000560/8500002827

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

pro realizaci stavby  
**„Rekonstrukce Dílčdné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032“**  
06TUUIIN03

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

#### Kontaktní osoba objednatele č. 1 ve věcech technických:

Bc. Karel Pánek

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

#### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 737, vedenou u Krajského soudu v Plzni

se sídlem Koterovská 462/162, PSČ: 326 00, Plzeň

zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)

#### Kontaktní osoba objednatele č. 2 ve věcech technických:

Michal Nedvěd

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“, pokud není výslovně uvedeno jinak)

a

#### **BERDYCH plus spol. s r.o.**

se sídlem Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

zastoupená Ing. Radek Kovář, jednatel

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16221

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
8510000560/8500002827

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Kovář  
tel. XXXX, e-mail: XXXX; XXXX

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1 2018/007208 a objednatele č. 2**  
**8500002827**  
(dále jen “Dodatek č. 2”).

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba veřejné dopravní infrastruktury v lokalitě obce Radobyčice úpravou silnice III/18032 v rozsahu od křižovatky Do Štěnovic x U Pole a dále až na okraj zástavby ve směru na Tyršův most, Plzeň, včetně návrhu nové okružní křižovatky (křižovatka ulic Do Štěnovic – K Doudlevcům – Dlážděná – Litická) včetně zastávkových zálivů pro autobusy linek MHD a ČSAD. Předmětem díla jsou dále úpravy místních komunikací – ul. Dlážděná, Litická a K Doudlevcům, odstranění stávajících vzrostlých stromů a keřů, prodloužení stávajících kanalizačních řadů, přeložky a doplnění vodovodních řadů, doplnění veřejného osvětlení, vyvolané přeložky slaboproudých rozvodů, přeložky rozvodů středotlakého plynovodu a rovněž úprava stávajícího oplocení v prostoru navržené okružní křižovatky. Dne 28.11.2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo provedení nutných víceprací.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy (dále jen „méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 2**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 5 – 10 objednatele č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
8510000560/8500002827

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění

pro objednatele č. 1 následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnového listu:	<b>2.812.628,78 Kč bez DPH</b>
Hodnota Méněprací dle Změnového listu:	<b>2.602.250,17 Kč bez DPH</b>

---

<b>Cena Dodatku č. 2 objednatele č. 1:</b>	<b>210.378,61 Kč bez DPH</b>
--	------------------------------

<b>Cena za provedení díla pro objednatele č. 1 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 činí celkem:</b>	<b>31.841.477,57 Kč bez DPH</b>
--	---------------------------------

pro objednatele č. 2 není Dodatkem č. 2 dotčena:

<b>Cena za provedení díla pro objednatele č. 2 ve znění Dodatku č. 1 činí celkem:</b>	<b>12.081.029,61 Kč bez DPH</b>
---	---------------------------------

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>43.922.507,18 Kč bez DPH</b>
-----------------------------------	---------------------------------

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v osmi (8) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři (3) stejnopisy, objednatel č. 2 obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 5 - 10.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
8510000560/8500002827

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 16.06.2020

**Za Objednatele č. 1:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Radek Kovář**  
BERDYCH plus spol. s r.o.

**Za Objednatele č. 2:** 11.06.2020

.....  
**Ing. Miroslav Doležal**  
generální ředitel SÚSPK