

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208

Stavební akce:	<b>"Rekonstrukce Dlážďené ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032"</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>8</b>		
Dotčená část stavby:	SO 301		
Název / označení změny:	Vybourání a likvidace stávajícího kanalizačního potrubí		
Podklad pro změnu:	Žádost dodavatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	Berdych plus spol. s r.o.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:		<b>192 977,99</b>	<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>192 977,99</b>	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Přílohy:			<b>příloha č.1</b>
<i>soupis prací - položkový rozpočet pro ZL 8</i>			<b>příloha č.2</b>
<i>zápisy ve SD</i>			<b>příloha č.3</b>
<i>fotodokumentace</i>			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Berdych plus spol. s.r.o.	Ing. Radek Kovář		
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jan Holub		
- TDS	Bc. Karel Pánek		
- cenová kontrola	Iva Baierová		