

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208

Stavební akce:	"Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032" - 06TUJIN03		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	9		
Dotčená část stavby:	SO 801		
Název / označení změny:	Navýšení počtu stromů		
Podklad pro změnu:	Žádost dodavatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	Berdych plus spol. s r.o.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		4 538,60	Kč bez DPH
přípočty celkem:		4 538,60	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:			
soupis prací - položkový rozpočet pro ZL 9 zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Berdych plus spol. s.r.o.	Ing. Radek Kovář		
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jan Holub		
- TDS	Bc. Karel Pánek		
- cenová kontrola	Iva Baierová		