

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

**Pobočka Benešov**

**Adresa:** Žižkova 360

**zastoupený:** Ing. Ondřejem Tůmou, vedoucím Pobočky Benešov

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ondřej Tůma

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ondřej Tůma

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Tel.:</b>                   | xxxxxxx          |
| <b>E-mail:</b>                 | o.tuma@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>                  | z49per3          |
| <b>Bankovní spojení:</b>       | ČNB              |
| <b>Číslo účtu:</b>             | 3723001/0710     |
| <b>IČO:</b>                    | 01312774         |
| <b>DIČ:</b>                    | není plátcem DPH |
| <b>(dále jen „objednatel“)</b> |                  |

**a**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Sídlo:** Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

**zastoupený:** Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Pardubického

**tel./fax:** 286 003 511

**e-mail:** colas@colas.cz

**ID DS:** 4indfqd

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxx

**tel./fax:** xxxxxxxx

**e-mail:** xxxxxxxx

**bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**číslo účtu:** 7408201/0100

číslo účtu: 7408201/0100  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.) realizuje veřejná zakázka s názvem Výstavba polních cest VPC 7 a VPC 8 v k. ú. Křížov pod Blaníkem (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **09.06.2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **19. 05. 2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **11. 06. 2020**

Stavební povolení ze dne: 23. 9. 2019

### **Čl.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Křížov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Výstavba polních cest VPC 7 a VPC 8 v k. ú. Křížov pod Blaníkem** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Výstavba polních cest VPC 7 a VPC 8 v k. ú. Křížov pod Blaníkem,**

Místo stavby: k. ú. Křížov pod Blaníkem, obec Pravonín, Středočeský kraj  
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností firmou ALINEX, s.r.o., Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5. č. zakázky P 14V00001014. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
  - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí.
  - f. **Zhotovitel zajistí/umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.**
  - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen

- nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 23. 9. 2019 č.j. ODSH 38524/19 MaE., které nabylo právní moci dne 23.10.2019
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **09.06.2020**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| bez DPH činí                                | 1.478.999,00 Kč |
| DPH 21% činí                                | 310.589,79 Kč   |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 1.789.588,79 Kč |
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. *Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdele do 15. 11. příslušného roku.*
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774 Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Benešov, Žižkova 360, 256 01 Benešov
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě

- či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
  10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
  11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
  12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
  13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
  14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
  15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **13.11.2020**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **16. 07. 2020.**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **22. 07. 2020**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **13. 11. 2020**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **13. 11. 2020**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
**Dokončení zemních prací - termín plnění do: 08/2020**  
**Zahájení pokládky asfaltových směsí - termín plnění do: 09/2019**
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na

nich.

- d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy)stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého

- z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
  15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
  16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
  18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
  19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **100.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

#### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno podle cl. V odst.4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Benešov.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

#### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

#### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. povinností.

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé

či zkrácené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a

odsouhlasena.

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této

- smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
  5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
  6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
  7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
  8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
  9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

#### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Benešově dne 3.7.2020

V Hradci Králové dne 3.7.2020

.....  
**objednatel**

Ing. Ondřej Tůma

vedoucí Pobočky Benešov

.....  
**zhotovitel**

Ing. Jan Neradílek

manažer regionu Pardubického

COLAS CZ, a.s.

## Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

### **Podrobná specifikace předmětu díla – Polní cesty VPC7 a VPC8 v k.ú. Křížov pod Blaníkem**

#### **Základní údaje o stavbě**

Projektová dokumentace řeší výstavbu polní cesty VPC 7 a VPC 8, která zajistí obslužnost zemědělských pozemků v části k.ú. Křížov pod Blaníkem. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 1274 a 1896 v k.ú. Křížov pod Blaníkem. Polní cesta VPC 8 vede od stávající místní komunikace v Křížově směrem k rybníku na p.č. 1308. Cesta bude plynule napojena na stávající polní cestu. Na konci bude cesta ukončena na hranici rybníka, kde v budoucnu dojde k propojení na cestu VPC7.

Polní cesta VPC 7 vede od stávající polní cesty na pozemku pč. KN 1303 k rybníku na pč. KN 1308. Cesty jsou veřejně přístupné, pro umožnění přístupu a dopravní obslužnosti přilehlých zemědělských pozemků. Účelové komunikace jsou navrženy jako cesty vedlejší, jednopruhové obousměrné, možnost vyhnutí protijedoucích vozidel je v křížení cest a na hospodářských sjezdech. Komunikace jsou navrženy na dopravní zatížení třídy VI, návrhová úroveň porušení D3, zpevněná šířka 4 m bez krajnic, na plní cestě VPC 7 je mezi staničením 0,075 km až 0,130 km je navržena 1 m vysoká opěrná gabionová zídka, délka cesty VPC 7 je 155,36 m, délka cesty VPC 8 je 41,73 m. Polní cesty jsou odvodněny do okolního terénu. Povrch asfaltový beton.

#### **Členění na stavební objekty.**

Stavba není členěna na stavební objekty

#### **SO Polní cesta**

- Polní cesta kategorie P4/30
- Celková délka 197,09 m, šířka 3,5 vozovka + 2x 0,5 krajnice
- Kryt z asfaltobetonu
- Odvodnění pláně – sklon 3%,

#### **Zeleň**

Po zhotovení konstrukce cesty VPC7 bude položena humusná vrstva 15 cm a provedeno osetí travním semenem.

VPC8 - trávníky budou založené obvyklou technologií osetím směsí osiv nízkých suchomilných parkových a směsí stanovištně vhodného květnatého trávníku (v množství cca 25 gramů m<sup>2</sup>) v souladu s normami ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031. V rozsahu cca 125 m<sup>2</sup>.

### Technický popis řešení stavby

Polní cesta VPC 7 o celkové délce 155,36 m je navržena jako jednopruhá vedlejší cesta kategorie P 4./30. Vozovka VPC 7 je navržena s jednostranným příčným sklonem 3,0%. Navržený podélný sklon vozovek je 0,9%, 1,08%, 8,33% a 13%, sklon 13% je navržen těsně před napojením na hranu rybníka. Kryt je v celém úseku navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je řešeno pomocí podélných a příčných spádů do okolního terénu, drenáž bude svedena do vodoteče.

Mezi staničením km 0,075 – km 0,130 je navržena pravostranná gabionová zídka o výšce cca 1m a délce 41 m..

Součástí stavby je výstavba polní cesty VPC 8 na pozemku č. 1274. Napojení cesty je navrženo na jedné straně na stávající polní cestu a na druhé straně je ukončena na hraně rybníka, kde bude v budoucnu navazovat na další cestu. Cesta je navržena jako jednopruhá vedlejší cesta kategorie P 4./30. o celkové délce 41,73 m a šířce 4 m. Navržené výškové řešení respektuje stávající terén a bylo navrženo s ohledem na minimalizaci terénních úprav a. Příčný sklon vozovek bude jednostranný o hodnotě 3%. Navržený podélný sklon vozovek je 0,7 % a 3,8%. Zakružovací oblouk je navržen o poloměru 500 m.

Odvodnění cesty VPC 7 je řešeno pomocí podélných a příčných spádů do okolního terénu. Drenáž bude svedena do vodoteče.

Odvodnění cesty VPC8 bude řešeno pomocí podélných a příčných spádů do okolního terénu.

Návrh skladby vozovky VPC7 a VPC8 byl navržen podle katalogu polních cest (TDZ V D1-N-2)

Skladba vozovky VPC7:

|                                                        |            |               |               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Asfaltový beton střednězrný .....                      | ACO 11     | 40 mm         |               |
| Spojovací postřík emulzní PS-E 0,5 kg/m <sup>2</sup>   |            |               |               |
| Obalované kamenivo                                     | ACP 16+    | 70 mm         |               |
| Infiltrační postřík emulzní PS-I 0,8 kg-m <sup>2</sup> |            |               |               |
| Štěrkodrt' 0-63                                        | ŠDA        | 150 mm        | 100 MPA       |
| <u>Mechanicky zpevněná zemina</u>                      | <u>MZK</u> | <u>150 mm</u> | <u>70 MPA</u> |
| Celkem                                                 |            | 460 mm        |               |

Skladba vozovky: VPC8

|                                                      |        |       |                 |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| Asfaltový beton střednězrný                          | ACO 11 | 40 mm | ČSN EN 131 08-1 |
| Spojovací postřík emulzní PS-E 0,5 kg/m <sup>2</sup> |        |       |                 |

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

|                                   |                       |               |                      |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Obalované kamenivo                | ACP 16+               | 70 mm         | ČSN EN 131 08-1      |               |
| Infiltrační postřík emulzní PS-I  | 0,8 kg-m <sup>2</sup> |               |                      |               |
| Štěrkodrt' 0-63                   | ŠD <sub>A</sub>       | 150 mm        | ČSN 736126-1         | 100 MPa       |
| <u>Mechanicky zpevněná zemina</u> | <u>MZK</u>            | <u>150 mm</u> | <u>ČSN 73 6126-1</u> | <u>70 MPa</u> |
| Celkem                            | 410 mm                |               |                      |               |

**Ostatní:**

Při realizaci je nutno zajisti přístup na okolní zemědělsky obhospodařované pozemky.

Zadavatel doporučuje dodavateli před podáním nabídky provést prohlídku místa plnění.

Podrobnou definici této části předmětu veřejné zakázky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční firmou ALINEX, s.r.o., Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5, IČ 48114723, jejíž součástí jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky (specifikace).

## Výstavba polních cest VPC 7 a VPC 8 v k.ú. Křížov pod Blaníkem

|                                                               |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| <b>Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha</b> | <b>COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| <b>Objekt</b>                                                 | <b>2020</b>                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
|                                                               | <b>04</b>                                                      | <b>05</b> | <b>06</b> | <b>07</b> | <b>08</b> | <b>09</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> |  |  |  |
| <b>VPC 7</b>                                                  |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Vedlejší rozpočtové náklady                                   |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Zemní práce                                                   |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Komunikace                                                    |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Opěrné zdi                                                    |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Trubní vedení                                                 |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Doplňující práce na komunikaci                                |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
|                                                               |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| <b>VPC 8</b>                                                  |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Vedlejší rozpočtové náklady                                   |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Zemní práce                                                   |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Komunikace                                                    |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
| Doplňující práce na komunikaci                                |                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |

### UZLOVÉ BODY

**Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 22.07.2020**

**Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 13.11.2020**

**Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně: 13.11.2020**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                                    |                                                                         |        |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Objekt :                           | Název objektu :                                                         | JKSO : | 822 2 |
|                                    | -                                                                       |        |       |
| Stavba :                           | Název stavby :                                                          | SKP :  |       |
|                                    | <i>Stavba polních cest v k.ú Křížov pod Bláníkem - polní cesta VPC7</i> |        |       |
| Projektant :                       | Počet měrných jednotek :                                                |        | 0     |
| Objednatel : Obec Kublov           | Náklady na MJ :                                                         |        | 0     |
| Počet listů : 3                    | Zakázkové číslo :                                                       |        |       |
| Zpracovatel projektu : FanIT s.r.o | Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.                                             |        |       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   |           | Vedlejší rozpočtové náklady |        |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|--------|
|                                     | Dodávka celkem    | 0         | Zařízení staveniště         | 52 267 |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0         |                             |        |
| R                                   | HSV celkem        | 1 114 540 |                             |        |
| N                                   | PSV celkem        | 0         |                             |        |
|                                     | ZRN celkem        | 1 114 540 |                             |        |
|                                     |                   |           |                             |        |
|                                     | HZS               | 0         |                             |        |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 1 114 540 | Ostatní VRN                 | 0      |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 1 166 806 | VRN celkem                  | 52 267 |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele    |           | Za objednatele              |        |
| Datum :                             | Jméno :           |           | Jméno :                     |        |
|                                     | Datum : 26.5.2015 |           | Datum :                     |        |
|                                     | Podpis:           |           | Podpis :                    |        |
|                                     |                   |           |                             |        |
|                                     |                   |           |                             |        |
|                                     |                   |           |                             |        |
|                                     |                   |           |                             |        |
| Základ pro DPH                      | 0 % činí :        |           |                             |        |
| Základ pro DPH                      | 15 % činí :       |           | 0 Kč                        |        |
| DPH                                 | 15 % činí :       |           | 0 Kč                        |        |
| Základ pro DPH                      | 21 % činí :       |           | 1 166 806 Kč                |        |
| DPH                                 | 21 % činí :       |           | 245 029 Kč                  |        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                   |           | <b>1 411 836 Kč</b>         |        |

Poznámka :

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Stavba polních cest v k.ú Křížov pod Bláníkem - polní cesta VPC7</b> |
| Objekt : | -                                                                       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                      | 289 924          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi | 145 263          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                       | 577 521          |          |          |          |          |
| 8 Trubní vedení                    | 77 220           |          |          |          |          |
| 91 Doplnující práce na komunikaci  | 6 700            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot         | 17 912           |          |          |          |          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>               | <b>1 114 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kč  | Počet | Cena za jednotku | Kč            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------------|
| Geodetické práce před a po výstavbě<br>"Vytyčení inženýrských sítí pro celou stavbu, včetně dočasné stabilizace"<br>"Geodetické vytyčení tras tlakové kanalizace a čerpacích šachet, včetně vytyčení hranic pozemků dotčených stavbou, včetně stabilizace "<br>"zaměření skutečného provedení stavby"1 | kpl | 1,000 | 22 000,00        | 22 000,00     |
| Náklady na stavební buňky                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000 | 2 500,00         | 2 500,00      |
| Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000 | 1 266,50         | 1 266,50      |
| Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000 | 8 000,00         | 8 000,00      |
| Informační tabule na staveništi, doprav.opatření                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000 | 3 000,00         | 3 000,00      |
| Osvětlení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000 | 1 500,00         | 1 500,00      |
| Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000 | 2 000,00         | 2 000,00      |
| Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště<br>- zabezpečení vstupů do objektů a přejezdu vjezdů pro vozidla                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000 | 12 000,00        | 12 000,00     |
| <b>CELKEM VRN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>52 267</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Stavba polních cest v k.ú Křížov pod Blaníkem - polní cesta VPC7</b> |
| Objekt : | -                                                                       |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                             |        |          |           |                   |
| 1       | 111 21-2361      | Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m <sup>2</sup> výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 | m2     | 125,00   | 111,00    | 13 875,00         |
| 2       | 111 20-1401      | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                                                | m2     | 125,00   | 34,00     | 4 250,00          |
| 3       | 112 10-1112      | Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5                 | kus    | 5,00     | 563,00    | 2 815,00          |
| 4       | 112 11-1111      | Spálení větví všech druhů stromů                                                                               | kus    | 5,00     | 777,00    | 3 885,00          |
|         |                  | Včetně nákladu na přehozování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu                   |        |          |           |                   |
| 5       | 112 20-1111      | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                        | kus    | 5,00     | 616,00    | 3 080,00          |
| 6       | 121 103-111      | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5                                                      | m3     | 160,00   | 65,00     | 10 400,00         |
| 7       | 122 10-2202      | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2                            | m3     | 250,00   | 165,00    | 41 250,00         |
| 8       | 122 20-1109      | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                         | m3     | 250,00   | 42,00     | 10 500,00         |
| 9       | 162 40-1101      | Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                             | m3     | 250,00   | 180,00    | 45 000,00         |
| 10      | 167 10-1102      | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                              | m3     | 250,00   | 49,00     | 12 250,00         |
| 11      | 171 20-1201      | Uložení sypaniny na skládku                                                                                    | m3     | 240,00   | 35,00     | 8 400,00          |
| 12      | 162 70-2199      | Poplatek za skládku zeminy                                                                                     | m3     | 240,00   | 320,00    | 76 800,00         |
| 13      | 171 10-1103      | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS                                          | m3     | 7,00     | 190,00    | 1 330,00          |
| 14      | 181 95-1102      | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím                                                                 | m2     | 623,00   | 25,00     | 15 575,00         |
| 15      | 181 30-1102      | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5                 | m2     | 431,00   | 65,00     | 28 015,00         |
| 16      | 180 40-1212      | Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2                                                              | m2     | 431,00   | 29,00     | 12 499,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                           |        |          |           | <b>289 924,00</b> |
| Díl: 32 |                  | <b>Konstrukce přehrad a opěrné zdi</b>                                                                         |        |          |           |                   |
| 17      | 326 21-4111      | Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran                                             | m3     | 23,37    | 4 900,00  | 114 513,00        |
|         |                  | 0,57*41                                                                                                        |        | 23,37    |           |                   |
| 18      | 273 31-6231      | Základové desky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3                                  | m3     | 8,20     | 3 750,00  | 30 750,00         |
|         |                  | 0,2*41                                                                                                         |        | 8,2      |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi</b>                                                                      |        |          |           | <b>145 263,00</b> |
| Díl: 5  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                              |        |          |           |                   |
| 19      | 561 12-1111      | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm                                                              | m2     | 623,00   | 125,00    | 77 875,00         |
|         |                  | včetně dodávky vhodné zeminy                                                                                   |        |          |           |                   |
| 20      | 564 85-1111      | Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm                                                               | m2     | 623,00   | 150,00    | 93 450,00         |
| 21      | 565 15-5121      | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                           | m2     | 623,00   | 370,00    | 230 510,00        |
| 21      | 577 13-4211      | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                | m2     | 623,00   | 240,00    | 149 520,00        |
| 22      | 573 11-1112      | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>                                   | m2     | 623,00   | 23,00     | 14 329,00         |
| 23      | 573 23-1111      | Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>                                                   | m2     | 623,00   | 19,00     | 11 837,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                            |        |          |           | <b>577 521,00</b> |
| Díl: 8  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                                           |        |          |           |                   |
| 29      | 212 75-2213      | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop                    | m      | 156,00   | 245,00    | 38 220,00         |
|         |                  | 156 m - po levé straně                                                                                         |        |          |           |                   |
| 30      | 211 57-1111      | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným                                               | m3     | 39,00    | 1 000,00  | 39 000,00         |
|         |                  | 0,25*156                                                                                                       |        | 39       |           |                   |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                                         |        |          |           | <b>77 220,00</b>  |
| Díl: 91 |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                          |        |          |           |                   |
| 22      | 914 99-1001.R00  | Montáž dočasné značky včetně stojanu                                                                           | ks     | 2,00     | 350,00    | 700,00            |
| 23      | 914 99-2001.R00  | Nájem dopravní značky včetně stojanu                                                                           | ks/den | 60,00    | 100,00    | 6 000,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                                       |        |          |           | <b>6 700,00</b>   |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                 |        |          |           |                   |
| 41      | 998 22-5111      | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným do 200 m            | t      | 358,24   | 50,00     | 17 911,87         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                              |        |          |           | <b>17 911,87</b>  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                                    |                                                                         |        |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Objekt :                           | Název objektu :                                                         | JKSO : | 822 2 |
|                                    | -                                                                       |        |       |
| Stavba :                           | Název stavby :                                                          | SKP :  |       |
|                                    | <i>Stavba polních cest v k.ú Křížov pod Blaníkem - polní cesta VPC8</i> |        |       |
| Projektant :                       | Počet měrných jednotek :                                                |        | 0     |
| Objednatel : Obec Kublov           | Náklady na MJ :                                                         |        | 0     |
| Počet listů : 3                    | Zakázkové číslo :                                                       |        |       |
| Zpracovatel projektu : FanIT s.r.o | Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.                                             |        |       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   |         | Vedlejší rozpočtové náklady |        |
|-------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|--------|
|                                     | Dodávka celkem    | 0       | Zařízení staveniště         | 29 500 |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0       |                             |        |
| R                                   | HSV celkem        | 282 693 |                             |        |
| N                                   | PSV celkem        | 0       |                             |        |
|                                     | ZRN celkem        | 282 693 |                             |        |
|                                     |                   |         |                             |        |
|                                     | HZS               | 0       |                             |        |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 282 693 | Ostatní VRN                 | 0      |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 312 193 | VRN celkem                  | 29 500 |

|            |                |           |                |  |
|------------|----------------|-----------|----------------|--|
| Vypracoval | Za zhotovitele |           | Za objednatele |  |
| Datum :    | Jméno :        | 26.5.2015 | Jméno :        |  |
|            | Datum :        |           | Datum :        |  |
|            | Podpis:        |           | Podpis :       |  |

|                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  |                   |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 312 193 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 65 561 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>377 754 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Stavba polních cest v k.ú Křižov pod Blaníkem - polní cesta VPC8</b> |
| Objekt : | -                                                                       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|    | Stavební díl                   | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Zemní práce                    | 93 445         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Komunikace                     | 177 057        |          |          |          |          |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 6 700          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 | Staveništní přesun hmot        | 5 491          |          |          |          |          |
|    | <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>282 693</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kč  | Počet | Cena za jednotku | Kč            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------------|
| Geodetické práce před a po výstavbě<br>"Vytyčení inženýrských sítí pro celou stavbu, včetně dočasné stabilizace"<br>"Geodetické vytyčení tras tlakové kanalizace a čerpacích šachet, včetně vytyčení hranic pozemků dotčených stavbou, včetně stabilizace "<br>"zaměření skutečného provedení stavby"1 | kpl | 1,000 | 10 000,00        | 10 000,00     |
| Náklady na stavební buňky                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000 | 1 500,00         | 1 500,00      |
| Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000 | 1 000,00         | 1 000,00      |
| Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000 | 5 000,00         | 5 000,00      |
| Informační tabule na staveništi, doprav.opatření                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000 | 2 000,00         | 2 000,00      |
| Osvětlení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000 | 1 000,00         | 1 000,00      |
| Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000 | 1 000,00         | 1 000,00      |
| Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště<br>- zabezpečení vstupů do objektů a přejezdu vjezdů pro vozidla                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000 | 8 000,00         | 8 000,00      |
| <b>CELKEM VRN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>29 500</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Stavba polních cest v k.ú Křížov pod Blaníkem - polní cesta VPC8</b> |
| Objekt : | -                                                                       |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                  |        |          |           |                   |
| 1       | 111 21-2361      | Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5  | m2     | 25,00    | 111,00    | 2 775,00          |
| 2       | 111 20-1401      | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                                     | m2     | 25,00    | 34,00     | 850,00            |
| 3       | 112 10-1112      | Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5      | kus    | 2,00     | 563,00    | 1 126,00          |
| 4       | 112 11-1111      | Spálení větví všech druhů stromů                                                                    | kus    | 2,00     | 777,00    | 1 554,00          |
|         |                  | Včetně nákladu na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu        |        |          |           |                   |
| 5       | 112 20-1111      | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy             | kus    | 2,00     | 616,00    | 1 232,00          |
| 6       | 121 103-111      | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5                                           | m3     | 20,00    | 65,00     | 1 300,00          |
| 7       | 122 10-2202      | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2                 | m3     | 85,00    | 165,00    | 14 025,00         |
| 8       | 122 20-1109      | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                              | m3     | 85,00    | 42,00     | 3 570,00          |
| 9       | 162 40-1101      | Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                  | m3     | 85,00    | 180,00    | 15 300,00         |
| 10      | 167 10-1102      | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                   | m3     | 85,00    | 49,00     | 4 165,00          |
| 11      | 171 20-1201      | Uložení sypaniny na skládku                                                                         | m3     | 85,00    | 35,00     | 2 975,00          |
| 12      | 162 70-2199      | Poplatek za skládku zeminy                                                                          | m3     | 85,00    | 320,00    | 27 200,00         |
| 13      | 171 10-1103      | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS                               | m3     | 1,00     | 190,00    | 190,00            |
| 14      | 181 95-1102      | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                                                      | m2     | 191,00   | 25,00     | 4 775,00          |
| 15      | 181 30-1102      | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                   | m2     | 132,00   | 65,00     | 8 580,00          |
|         |                  | 431                                                                                                 |        | 431      |           |                   |
| 16      | 180 40-1212      | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2                                                   | m2     | 132,00   | 29,00     | 3 828,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                |        |          |           | <b>93 445,00</b>  |
| Díl: 5  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                   |        |          |           |                   |
| 19      | 561 12-1111      | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm včetně dodávky vhodné zeminy                      | m2     | 191,00   | 125,00    | 23 875,00         |
| 20      | 564 85-1111      | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm                                                    | m2     | 191,00   | 150,00    | 28 650,00         |
| 21      | 565 15-5121      | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                | m2     | 191,00   | 370,00    | 70 670,00         |
| 21      | 577 13-4211      | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu     | m2     | 191,00   | 240,00    | 45 840,00         |
| 22      | 573 11-1112      | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                    | m2     | 191,00   | 23,00     | 4 393,00          |
| 23      | 573 23-1111      | Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2                                                    | m2     | 191,00   | 19,00     | 3 629,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                 |        |          |           | <b>177 057,00</b> |
| Díl: 91 |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                               |        |          |           |                   |
| 22      | 914 99-1001.R00  | Montáž dočasné značky včetně stojanu                                                                | ks     | 2,00     | 350,00    | 700,00            |
| 23      | 914 99-2001.R00  | Nájem dopravní značky včetně stojanu                                                                | ks/den | 60,00    | 100,00    | 6 000,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                            |        |          |           | <b>6 700,00</b>   |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |        |          |           |                   |
| 41      | 998 22-5111      | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným do 200 m | t      | 109,83   | 50,00     | 5 491,44          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                   |        |          |           | <b>5 491,44</b>   |