



**DODATEK Č. 1**  
**smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 2. 2020**  
**na zhotovení stavby na akci**

**„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

- 1.1. Objednatel : **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace**  
Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž  
Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka muzea  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka muzea  
b) ve věcech technických : Petra Smetánková, DiS. – projektový manažer  
IČ : 00091138  
DIČ : neplátce DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax : 573 343 298  
E-mail : [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
- 1.2. Zhotovitel : **RAPOS, spol. s r. o.**  
Sídlo : Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov  
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel  
Ing. Petr Vlček, jednatel  
Jaroslav Ševčík, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeného Krajským soudem v Brně, (spisová značka) oddíl C,  
vločka 27940  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Vlček, jednatel  
b) ve věcech technických : Ing. Jan Chovanec, Radim Barták  
IČ : 25504487  
DIČ : CZ25504487  
Plátce DPH : ANO  
Bankovní ústav : ČS, a.s. Zlín  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax : 573 398 311-12  
E-mail : rapos@rapos.cz



## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené mluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. sml. objednatele 176, č. sml. zhotovitele 2002) uzavřené dne 27. 2. 2020 na akci:

**„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - stavba“**  
(dále jen „Smlouva“).

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technických řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, GP a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a skutečných geologických poměrů, a které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3. Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3 se stávají nedílnou součástí smlouvy.

2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází k souladu s článkem 18 Dodatku a změny smlouvy, odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s článkem 3 Změna smlouvy, odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3 Smlouvy a v souladu se Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3 ke změnám uvedeným v článku 3, 4 a 5 tohoto dodatku.

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.4., který zní:  
2.2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří nedílnou část této Smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

4.1. V čl. 5 Cena díla se z důvodů výše uvedených mění odst. 5.2, který nově zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: **87 946 724,48 Kč bez DPH**  
(slovy:  
**osmdesátšedemmiliónůdevětsetčtyřicetšesttisícšedemsetdvacetčtyřicelých  
čtyřicetosm korun českých bez DPH)**

**18 468 812,14 Kč DPH 21 %**

**106 415 536,62 Kč vč. DPH**  
(slovy:  
**stošestmiliónůčtyřistapátnácttisícpěsetřicetšestcelýchšedesátdva  
korun českých včetně DPH).**

## 5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:  
Přílohou č. 3 této Smlouvy je platební kalendář - změna č. 2,  
Přílohou č. 4 této Smlouvy je změnový list č. 1,  
Přílohou č. 5 této Smlouvy je změnový list č. 2,  
Přílohou č. 6 této Smlouvy je změnový list č. 3.



## 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 9.2. Změna smlouvy Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který je přílohou č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je platební kalendář – změna č. 2, členěný na kalendářní měsíce a Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3.
- 6.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 6.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

V Kroměříži dne 26.6.2020

V Holešově dne 26. 6. 2020

Objednatel:  
Mgr. Martina Miláčková v. r. – ředitelka

Zhotovitel:  
Ing. Petr Vlček v. r.– jednatel

.....

.....