

Dodatek č. 7

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5542/2018

"Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

MBQ s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8,

korespondeční adresa: Nádražní 24, 513 01 Semily

IČO: 24247677

DIČ: CZ24247677

osoba oprávněná podepsat dodatek: Filip Balatka, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 267256697/0300

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197049

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/5542/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou" a dále dne 16.9.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1, dále dne 14.10.2019 Dodatek č. 2, dále dne 23.1.2020 Dodatek č. 3, dále dne 23.4.2020 Dodatek č. 4, dále dne 22.5.2020 Dodatek č. 5, dále dne 10.6.2020 Dodatek č. 6 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 13.139,- Kč bez DPH, tj. 15.898,19 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	14.030.073,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	13.139,- Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	14.016.934,48 Kč
DPH	2.943.556,24 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	16.960.490,72 Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 7 a soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1131/20/mRK ze dne 29.6.2020.

V Liberci dne 3.7.2020

V Semilech dne 1.7.2020

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana

.....

Filip Balatka
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7		
Název akce:	Výstavba výjezdové základny Rokytnice nad Jizerou		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/5542/2018			
Změnový list vystavil:	<i>Liberecký kraj</i> <i>MBQ s.r.o..</i>	Datum:	22. 6. 2020
<u>Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona.</u>			
<u>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</u>			
<u>7.01 Stojany na kola</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle projektové dokumentace bylo navrženo celkem 12 ks stojanů na kola. V rámci realizace bylo osazenou pouze 5 ks stojanů na kola zbylé nebudou v rámci stavební akce realizovány.			
Méněpráce 13.139,00 Kč bez DPH; vícepráce 0,00Kč bez DPH			
změna 7.01 celkem: 13.139,00 Kč bez DPH			
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Rekapitulace změn závazku:			
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0,00	0,00	0,00
Cena méněprací bez DPH	13.139,00	0,00	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	13.139,00	0,00	0,00
Absolutní hodnota změny v %	0,10	0,00	0,00
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací			
Cena méněprací bez DPH:	13.139,00 Kč		

Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 13.139,00 Kč	- 2.759,19 Kč	-15.898,19 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis technického dozoru stavby: Ing. Karel Dlouhý Datum: 24. 6. 2020	Podpis projektanta stavby: Ing. Filip Rozsival Datum: 24. 6. 2020	Podpis stavbyvedoucího stavby: Zbyněk Holina Datum: 24. 6. 2020
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jakub Syrovátka Datum: 24. 6. 2020	Podpis zmocněnce zhotovitele: Filip Balatka Datum: 24. 6. 2020	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

7.01 Stojany na kola

Rozpočet	Změnový list č. 7	stavební část	JKSO	812.69
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Výstavba výjezdové základny		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PV180831	Výstavba výjezdové základny Rokytnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	ROZS - studio s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ROZS - studio s.r.o.			
Objednatel	Liberecký kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	PV180831
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-13 139,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R		0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M D a M celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-13 139,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-13 139,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-13 139,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		-13 139,00 Kč
DPH	21,0	%		-2 759,19 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0,00 Kč
DPH	0,0	%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-15 898,19 Kč

Poznámka :

Stavba :	PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice	Rozpočet :	Změnový list č. 7
Objekt :	0001 Výstavba výjezdové základny		stavební část

7.01 Stojany na kola

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	D a M	HZS
1 Ostatní konstrukce a práce	-13 139,00			
CELKEM OBJEKT	-13 139,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-13 139	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	-13 139	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-13 139	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-13 139	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	-13 139	0,00
Provoz investora	0	0,0	-13 139	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-13 139	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-13 139	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

7.01 Stojany na kola

Stavba :	PV180831 Výstavba výjezdové základny Rokytnice	Rozpočet: Změnový list č. 7
Objekt :	0001 Výstavba výjezdové základny	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				
77	R 953 001	Stojan na kola dle D.1.1.40 STANDARDY OSTATNÍ VÝROBKY R-01	kpl	-7,00	1 877,00	-13 139,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				-13 139,00