

Číslo smlouvy objednatele: NEM_VS/2020/001K

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

na realizaci akce

Vsetínská nemocnice a.s. – Budova P - Rekonstrukce společných prostor - 1.etapa
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	:	Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva
b) ve věcech technických	:	██████████ provozní náměstek
	:	██████████ referent pro stavební a investiční činnost
IČ	:	26871068
DIČ	:	CZ26871068
Bankovní ústav	:	UniCredit Bank
Číslo účtu	:	██████████
Tel. / Fax	:	██████████
E-mail	:	██████████
1.2. Zhotovitel	:	TM Stav, spol. s r.o.
Sídlo	:	Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Martin Tlašek, jednatel
Zapsán v obchodní rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě. oddíl C, Vložka 10457
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Irena Kratochvílová, prokuristka
b) ve věcech technických	:	██████████, stavbyvedoucí
IČ	:	483 99 477
DIČ	:	CZ 483 99 477
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	██████████
Tel. / Fax	:	██████████
E-mail	:	██████████

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 20.4.2020 na akci:

**„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova P – Rekonstrukce společných prostor –
1.etapa
(dále jen Smlouva)**

- 2.2. Důvodem pro zpracování a uzavření tohoto dodatku je celkové navýšení nákladů akce. Dochází k navýšení celkových nákladů akce o 307 942,96 Kč bez DPH. Důvodem navýšení nákladů jsou vícepráce dle změnového listu č.1 včetně příloh (viz. příloha č.1).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Čl. 2.2.1 Smlouvy se mění a nově zní:
kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- nabídkou zhotovitele do veřejné zakázky (oceněný výkaz výměr),
- touto smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem,
- změnovým listem č.1 ze dne 16.6.2020

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4.2 Smlouvy se mění a nově zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

2 755 996,67,- Kč (bez DPH)

578 759,3,-Kč DPH 21 %

3 334 755,97,- Kč (včetně DPH)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list č.1 včetně příloh (položkový rozpočet MNP a VCP) ze dne 16.6.2020.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.


Přílohy:

č.1 Změnový list č.1 včetně příloh (položkový rozpočet MNP a VCP) ze dne 16.6.2020


Ve Vsetíně dne 25 -06- 2020

Objednatel:

Vsetínská nemocnice a.s.




Ing. Věra Prousková, MBA
místopředsedkyně představenstva



Ve Vsetíně dne

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.



Martin Tlašek
jednatel