

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu <b>ZL 31</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>UP CR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny</b>	<b>Číslo stavby:</b>		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	Terasa			
<b>Popis změny:</b>				
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30 bez DPH	9 709 186,73		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30 celkem bez DPH	79 415 717,05		
	změna ceny v důsledku ZL č.31 bez DPH	417 570,92	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.31 celkem bez DPH	79 833 287,97		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.31	31.3.2017		
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis		
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum :		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 31 - 1x položkový rozpočet				