

| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Číslo změnového listu | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| | | ZL č. 32 | |
| STAVBA: | ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 | Číslo stavby: | |
| Stavební objekt/část stavby: | Stavební část | Číslo objektu: | |
| Část: | MaR | | |
| <p>Popis změny:</p> <p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).</p> | | | |
| <p>Zdůvodnění změny:</p> | | | |
| DOPAD: | původní cena bez DPH | 69 706 530,32 | |
| | změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 bez DPH | 10 126 757,65 | |
| | cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 celkem bez DPH | 79 833 287,97 | |
| | změna ceny v důsledku ZL č. 32 bez DPH | 243 439,55 | Příloha č./název položk. rozpočet |
| | cena díla vč. ZL č. 32 celkem bez DPH | 80 076 727,52 | |
| | termín dokončení | | |
| | termín dokončení v důsledku ZL č. 32 | 31.3.2017 | |
| Navrhovatel změny: | Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky | Podpis: | |
| | | Lhůta na schválení | |
| Vyjádření objednatele: | | Datum/Podpis | |
| Vyjádření projektanta: | | Datum/Podpis | |
| Vyjádření zhotovitele: | Bez připomínek | Datum/Podpis | |
| Vyjádření účastníků řízení: | | Datum/Podpis | |
| <p>Závěrečné stanovisko:</p> | | | |
| <p>Za zhotovitele:</p> <p>Datum :</p> | | <p>Za objednatele:</p> <p>Datum</p> | |
| <p>Poznámky, seznam příloh:</p> <p>Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 32 - 1x položkový rozpočet</p> | | | |