

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL_č. 36	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:	
Část:	SDK kastítky pro elektro		
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
Zdůvodnění změny:			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35 bez DPH	10 992 034,28	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35 celkem bez DPH	80 698 564,60	
	změna ceny v důsledku ZL č.36 bez DPH	59 329,74	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.36 celkem bez DPH	80 757 894,34	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.36		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatele:		Datum/Podpis	
Vyřízení projektanta:		Datum/Podpis	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	
Vyřízení účastníků řízení:		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum :		Datum	
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 36 - 1x položkový rozpočet			