

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/125 Kolín Zálabí, most ev.č. 125-035 výměna dilatačního závěru“

Číslo smlouvy objednatele: 196/KSÚS/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MaGe Construction s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČ: 241 66 189

DIČ: CZ241 66 189

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 184802

Její jménem jedná Ing. Filip Kostecký, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4.** a to následovně:
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 23.5.2016

K tomuto prodloužení došlo zejména kvůli zimnímu období.

3. Součástí tohoto dodatku je i Zápis z KD č. 3, týkající se přerušení stavby na zimní období, Žádost zhotovitele o přerušení stavby na zimní období, Dohoda o předčasném užívání stavby, Harmonogram k dokončení díla.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

MaGe s.r.o.
Ing. Filip Kostelecký, jednatel