

Dodatek č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby: č.: 0045028

„Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně“ – středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM**
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **STAK-D, spol. s r.o.**
se sídlem: **Domanín 212, 696 83**
zapsán v OR: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186**
zastoupený: **Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti**

IČ: **49444255**
IČ: **CZ49444255**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 00450028

Název stavby: „Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně“ na Vysočině

Místo stavby: Táborová základna Tři Studně na Vysočině, areál DDM Praha 10 – Dům UM

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu plnění zakázky, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0045028 - „Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně“ – středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 – Strašnice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původního rozsahu zakázky na základě závěrů projednávání stavební povolení s orgány státní správy. Tímto byl zhotovitel nucen provést úpravu rozsahu stavebních prací, z hlediska bezpečnosti a zajištění hygienického provozu tohoto zařízení, které nebylo v původním rozpočtu akce a dále v rozsahu zadávacích podkladů pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením poptávkového řízení na řešení havarijního stavu zadané v souladu dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 25. 09 2019.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 25. 09. 2019, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 995 198,00 Kč
DPH 21 %	418 992,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 414 190,00 Kč
Cena rozšířeného rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 2:	
nabídková cena bez DPH	119 317,00 Kč
DPH 21 %	25 056,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	144 373,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	2 114 515,00 Kč
DPH 21 %	444 048,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 558 563,00 Kč

Zhotovitel bere na vědomí, že finanční plnění objednatele pro rok 2020 je závislé od schválení dofinancování finančních prostředků pro rok 2020 radou HMP. V případě nezajištění celkového dofinancování krytí této akce objednavatelem z prostředků MHMP bude tato část rozšířeného rozsahu uhrazena po dodatečném schválení MHMP čerpání prostředku z fondu objednavatele.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění..

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:


2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **14. 10. 2019 a dodatkem č. 1 ze dne 10. 12. 2019**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran


Příloha: č. 1. Specifikace rozšířeného rozsahu díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

V Praze dne: 11. 05. 2020

V Praze dne: 11. 05. 2020



Roman Urbanec
ředitel DDM Praha 10 – Dům UM



Josef Šlahůnek
jednatel společnosti

