

# DODATEK č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29. 4. 2019

který níže uvedeného dne, měsíce, roku  
uzavřeli tito účastníci:

## I. Smluvní strany

**Městský úřad Krnov**

Doručeno: 22.06.2020 12:40:59

**KRNOVZ-48260/2020**

listy: 2 přílohy: 2 druh př.: 6  
doporuč.:



### 1. Město Krnov

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

oprávněná osoba:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

00296139

CZ00296139

Ing. Tomáš Hradil, starosta

kontaktní osoby:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, e-mail: [khazuchova@mukrnov.cz](mailto:khazuchova@mukrnov.cz)

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 243, e-mail: [jsrubar@mukrnov.cz](mailto:jsrubar@mukrnov.cz)

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 272, e-mail: [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz)

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 239, e-mail: [zmoravec@mukrnov.cz](mailto:zmoravec@mukrnov.cz)

bankovní spojení:

č. účtu:

Profil zadavatele:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov

728771/0100

<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

*dále jen objednatel*

### 2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793

se sídlem:

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

zastoupený:

ve věcech smluvních a

technických:

osobní údaje

kontaktní osoba ve věcech

technických:

osobní údaje

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*dále jen zhotovitel*

CZ 29445671

Komerční banka, a.s.

osobní údaje

## II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 29. 4. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Zimní stadion v Krnově – severní tribuna**“.

### III.

Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo upravují čl. **IV. Cena díla**, bod 1., který nově zní:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla dle SOD bez DPH	34 636 817,13 Kč
Cena dle dodatku č. 7. bez DPH	-34 798,99 Kč
Cena díla (SOD vč. dodatků + dodatek č.7.)	34 602 018,14 Kč
DPH 21 %	7 266 423,81 Kč
Cena díla včetně DPH	41 868 441,95 Kč

Rozpočty R 33, 34, 37 jsou součástí ZL č. 7., ten tvoří přílohou č. 1. tohoto dodatku č. 7..

### IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností originálu.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1550/28/201/2020 ze dne 15. 6. 2020 ..

V Krnově dne 29. 6. 2020

osobní údaje

.....  
za objednatele  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města Krnova



V Krnově dne 29. 6. 2020 /

osobní údaje )


.....  
za zhotovitele  
Ing. Jan Hojgr  
jednatel společnosti

## Změnový list č. 7

<b>Název stavby: Zimní stadion v Krnově – severní tribuna</b>						<b>Změnový list č. 7</b>						
			Částka dle smlouvy			Skutečná částka dle rozpočtu ZL			Rozdíl více a méně práce ZL			
Č.	Kód	Zkrácený popis			Celkem			Celkem			Celkem	
					98 562,50				-34 798,99			<b>-34 798,99</b>

1	R33	Výměna základní desky EPS v ústředně			0,00			34 828,00			34 828,00	
2	R34	Ztlužení stříšky od ul. Petrovické			0,00			28 935,51			28 935,51	
3	R37	Měně práce			98 562,50			-98 562,50			-98 562,50	
					<b>Cena díla bez DPH SoD + dod. č. 1., 2., 3., 4., 5. 6.</b>							<b>34 636 817,13</b>
					<b>Dodatek SOD č. 7</b>							<b>-34 798,99</b>
					<b>Cena díla bez DPH (SoD + dodatek č. 6)</b>							<b>34 602 018,14</b>
					<b>DPH 21%</b>							<b>7 266 423,81</b>
					<b>Cena díla včetně DPH</b>							<b>41 868 441,95</b>

Zhotovitel/dodavatel:

Firma  <b>Agist s.r.o.</b>	Podpis   <b>Agist s.r.o.</b> Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671 e-mail: nowak@agist.cz ①	Datum  <b>05.06.2020</b>
----------------------------------	--	--------------------------------



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>DOD7</b>	<b>Dodatek č.7</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 798,99</b>			<b>00</b>
R33	Výměna základní desky EPS ústředny	0,00	34 828,00			00
R34	Ztužení stříšky od ul. Petrovické	0,00	28 935,51			83
R37	Méněpráce	0,00	-98 562,50			83
Celkem za stavbu		0,00	-34 798,99			00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			27
764	Konstrukce klempířské	PSV			140
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-48
M21	Elektromontáže	MON			118
Cena celkem					100

## Položkový rozpočet

S:	K012/19	Zimní stadion v Krnově , III.etapa-severní tribuna
O:	DOD7	Dodatek č.7
R:	R33	Výměna základní desky EPS ústředny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>34 828.00</b>
1	1	Dodávka SATEL INTEGRA 128, náhrada základní desky - rozšíření zón, EZS	ks			
2	2	Montáž SATEL INTEGRA 128, náhrada základní desky - rozšíření zón, EZS	ks			
3	12/18Ahb	Montáž akumulátor 12v/18Ah	ks			
4	12V/18Ah	Dodávka Akumulátor 12V/ 18Ah	ks			
5	EN54-4	Dodávka EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27, 6V ss/max.2 A v krytu, aku max. 2x18Ah	ks			
6	EN54-4b	Montáž EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27, 6V ss/max.2 A v krytu, aku max. 2x18Ah	ks			
7	F.01U.508.710	Dodávka vazební člen, 2relé s přep.kontaktem, 10A/230V, v krytu na omítku - doplnění VZT	ks			
8	F.01U.508.710b	Montáž vazební člen, 2relé s přep.kontaktem, 10A/230V, v krytu na omítku - doplnění VZT	ks			
9	G0130	Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky	ks			

## Položkový rozpočet

S:	K012/19	Zimní stadion v Krnově , III.etapa-severní tribuna
O:	DOD7	Dodatek č.7
R:	R34	Ztužení stříšky od ul. Petrovické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.I	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	76713	Dodávka+montáž ztužení zastřešení nad venkovním schodištěm vč. kotev a kotvení vč. finální povrchové úpravy, viz. statika	kg			
$UE\ 120 : ((2*6,185)+(4*6,190))*10,4$ $plotna : 4*(0,15*0,12*0,012)*7850$						
2	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
3	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2			
$(6,185+6,19*2)*1,5$						
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
4	210006	Oprava el. rozvodů - přívody k odsávání, montáž	hod			
5	2100001	Krabice Kr 100/IP54	ks			
6	2100002	Krabice montáž	ks			
7	2100003	MARS 60x60	m			
8	2100004	Montáž Mars koryto	m			
9	2100005	Podružný materiál	kpl.			

## Položkový rozpočet

S:	K012/19	Zimní stadion v Krnově , III.etapa-severní tribuna
O:	DOD7	Dodatek č.7
R:	R37	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>-46 392,50</b>
1	92007	Pol. č.136_Dod+mont požární desky tl.16mm vč.finální povrchové úpravy (v místě vnějšího opláštění K01), v.č.01-011 -(33,74*2)/2 prořez : -33,74*0,1	m2			-3,3/400
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-48 600,00</b>
2	76401	Pol. č.199_Dod+mont opláštění štítové stěny kompletní prvek K01, viz.výpis klempířských prvků	m2			
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-3 570,00</b>
3	1501	Pol.č.15 Kabel CYKY 3x1,5 - montáž	m			
4	1502	Pol.č.15 Kabel CYKY 3x1,5 - materiál	m			
5	3401	Montáž svítidlo LED B	ks			
6	3402	Dodávka svítidlo LED B	ks			